

Số: 520/QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày 29 tháng 3 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng
Công trình: CHỢ PHƯỚC SƠN
Hạng mục: Nhà lồng khu A-B-C, nhà vệ sinh & hệ thống điện, thoát nước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/06/2009;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình & Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1934/QĐ-CTUBND ngày 08/10/2012 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng & Kế hoạch đấu thầu công trình: Chợ Phước Sơn; Hạng mục: Nhà lồng khu A-B-C, nhà vệ sinh & hệ thống điện, thoát nước;
Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-CTUBND ngày 09/11/2012 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Kết quả chỉ định thầu thi công xây dựng công trình: Chợ Phước Sơn; Hạng mục: Nhà lồng khu A-B-C, nhà vệ sinh & hệ thống điện, thoát nước;
Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 25/01/2013 của Sở Xây dựng Bình Định về việc lập tổng mức đầu tư & dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ văn bản số 538/UBND-KTN ngày 21/02/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện tại Tờ trình số 58/TTr-BQL ngày 25/03/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: **Chợ Phước Sơn; Hạng mục: Nhà lồng khu A-B-C, nhà vệ sinh & hệ thống điện, thoát nước**, với các nội dung sau:
1. Tên công trình: CHỢ PHƯỚC SƠN.

**Hạng mục: Nhà lồng khu A-B-C, nhà vệ sinh
& hệ thống điện, thoát nước.**

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

3.1. Bổ sung chi phí xây dựng công trình theo Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 25/01/2013 của Sở Xây dựng Bình Định & văn bản số 538/UBND-KTN ngày 21/02/2013 của UBND tỉnh Bình Định.

3.2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VND

TT	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 1934/QĐ-CTUBND	Giá trị bổ sung	Tổng cộng
1	CP xây dựng	4.960.747	+145.060	5.105.807
2	CP QLDA	112.699	0	112.699
3	CP TVĐTXD	426.198	0	426.198
4	CP khác	70.088	0	70.088
5	CP dự phòng	278.487	-278.487	0
	Tổng cộng	5.848.219	-133.427	5.714.792

Bảng chữ: (Năm tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, bảy trăm chín mươi hai ngàn đồng).

4. Phương thức thực hiện: Giao cho DNTN Xây dựng Đồng Tiến là đơn vị đang thi công công trình tiếp tục thực hiện công việc điều chỉnh, bổ sung.

5. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1934/QĐ-CTUBND ngày 08/10/2012 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án & quản lý chi phí xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1934/QĐ-CTUBND ngày 08/10/2012 của Chủ tịch UBND huyện, và có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện, Chủ doanh nghiệp DNTN Xây dựng Đồng Tiến, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (12);
- Lưu VT.K₃.T15.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Huệ