

Số: **90** /TB-UBND

Tuy Phước, ngày **21** tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Q. Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp bàn pháp triển khai thi công dự án:
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT640
(đoạn từ ngã ba Quốc lộ 1A đến cuối thị trấn Tuy Phước)**

Ngày 20/5/2015, tại phòng họp UBND huyện, đ/c Trần Hữu Lộc – Q. Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp bàn biện pháp triển khai thi công dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT640 (đoạn từ ngã ba Quốc lộ 1A đến cuối thị trấn Tuy Phước). Tham dự cuộc họp có đ/c Nguyễn Đình Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ngành: Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tài chính và Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước và đại diện lãnh đạo nhà thầu thi công.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến tham gia các thành viên dự họp, đ/c Trần Hữu Lộc – Q. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Đây là dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công dự án sẽ gặp không ít khó khăn. Do đó, UBND huyện thống nhất với phương án đề xuất của các ngành chức năng sẽ triển khai dự án thành 02 giai đoạn, theo đó giai đoạn 1 sẽ triển khai thực hiện đoạn từ ngã ba Quốc lộ 1A đến bi Bà Đụn, giai đoạn 2 triển khai các phần việc còn lại từ bi Bà Đụn đến cuối thị trấn Tuy Phước. Trước mắt nhằm để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, UBND huyện yêu cầu các ngành chức năng của huyện và UBND thị trấn Tuy Phước tập trung xử lý các tồn tại, vướng mắc, phấn đấu đến ngày 15/6/2015 phải tổ chức triển khai thi công đối với đoạn tuyến đi qua phần đất nông nghiệp (đoạn dưới Trung tâm Y tế huyện đến bi Bà Đụn).

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện

- Phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn đo đạc tổ chức bàn giao tìm tuyến, cọc mốc công trình cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện để tiến hành công tác kiểm kê, áp giá, lập phương án bồi thường. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/5/2015.

- Cung cấp 01 bộ hồ sơ dự án cho UBND thị trấn Tuy Phước và phối hợp cùng với UBND thị trấn Tuy Phước tổ chức họp dân để công khai cho nhân dân biết được lợi ích của dự án và tham gia ủng hộ thực hiện.

2. Giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

Tham mưu cho UBND huyện thành lập Tổ công tác kiểm kê, đo đạc; phối hợp UBND thị trấn Tuy Phước tập trung tổ chức kiểm kê, áp giá, lập phương án bồi thường trình UBND huyện phê duyệt. Thời gian chậm nhất đến ngày 10/6/2015 phải hoàn thành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng.

3. Giao Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

- Kiểm tra, rà soát các quy định về mặt pháp lý liên quan đến việc thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật điện, nước, viễn thông, ...chạy dọc tuyến đường ĐT640. Chuẩn bị nội dung bằng văn bản đề lãnh đạo UBND huyện làm việc với Công ty Điện lực Bình Định, Công ty Cấp thoát nước Bình Định và các đơn vị viễn thông bàn, thống nhất phương án xử lý, giải quyết. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2015.

- Phối hợp Ban Quản lý dự án huyện tham mưu UBND huyện văn bản trình UBND tỉnh xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch nền đường tuyến ĐT640 (đoạn ngã 3 Quốc lộ 1A đến cuối thị trấn Tuy Phước) từ 30m xuống còn 24m nhằm để thuận tiện cho việc cấp giấy phép xây dựng cho nhân dân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở sau khi giải phóng mặt bằng. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/5/2015.

4. Giao Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành thông báo thu hồi đất đối với các đơn vị, cá nhân bị ảnh hưởng.

- Kiểm tra, đề xuất UBND huyện ban hành các quyết định thu hồi đất đối với các đơn vị, cá nhân bị ảnh hưởng.

- Hướng dẫn UBND thị trấn Tuy Phước xác định nguồn gốc đất, kiểm tra hồ sơ thửa đất, lập thủ tục đề nghị thu hồi đất để thi công công trình.

- Phối hợp với các ngành và UBND các xã có liên quan kiểm tra, đề xuất mở đất khai thác và lập các thủ tục trình UBND tỉnh xin khai thác mỏ đất phục vụ thi công công trình.

5. Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Cân đối nguồn vốn để tạm ứng chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho đơn vị, cá nhân bị thiệt hại.

6. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tổ chức họp dân công khai dự án cho nhân dân biết; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị của địa phương tham gia bằng nhiều hình thức để tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng, để cho nhân dân thấy rõ quyền lợi, trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Thông báo cho các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án ngừng sản xuất vụ Hè Thu năm 2015.

- Xác định nguồn gốc đất, kiểm tra hồ sơ thửa đất, lập thủ tục đề nghị UBND huyện thu hồi đất (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện).

- Tổ chức giao các thông báo, quyết định thu hồi đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng.


7. Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện làm việc cụ thể với Thủ trưởng các phòng, ban có liên quan tham mưu cho UBND huyện quyết định kiện toàn lại Ban chỉ đạo thực hiện dự án.

8. Về phía đơn vị thi công: Giao Ban Quản lý dự án huyện làm việc với đơn vị thi công yêu cầu đơn vị thi công chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhân lực, vật lực để triển khai thi công công trình, xây dựng phương án thi công chi tiết cụ thể (có xác nhận của Ban Quản lý dự án), báo cáo cho Chủ tịch UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo xử lý. Đồng thời phải có cam kết ứng vốn trước để tổ chức triển khai thi công công trình theo phương án đã lập.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng thông báo đề Thủ trưởng các phòng, ban có liên quan và Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước biết tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; (b/cáo)
- Q. Chủ tịch và các PCT UBND huyện; (c/đạo)
- Đảng ủy, UBND thị trấn Tuy Phước;
- Các thành phần dự họp;
- Lãnh đạo VP;
- CVVP (K₁ - K₃);
- Lưu: VT. T.22b



Tô Minh Chánh