

Số: *128* /TB - UBND

Tuy Phước, ngày 28 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Thuận tại cuộc họp rà soát giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB đối với các hộ phía Tây tuyến Quốc lộ 1 A (đoạn giữa hành lang đường sắt và đường bộ) thuộc thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước

Ngày 23/7/2015, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng chí Nguyễn Đình Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp rà soát những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB đối với các hộ phía Tây tuyến Quốc lộ 1 A (đoạn giữa hành lang đường sắt và đường bộ) thuộc thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các ngành: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án, Trung tâm PTQĐ, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch và cán bộ địa chính thị trấn Tuy Phước.

Sau khi nghe đ/c Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GPMB huyện) báo cáo tình hình thực hiện GPMB dự án và những tồn tại vướng mắc, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Thuận có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

- Phối hợp với UBND thị trấn Tuy Phước và Tổ công tác khẩn trương vận động đề nghị các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao trả mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 4801/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện. Trong đó:

+ Đợt 1: Thông báo và tổ chức chi trả tiền bồi thường cho 05 trường hợp bị ảnh hưởng cây cối hoa màu và 26 trường hợp ảnh hưởng 1 phần đất đai và vật kiến trúc.

+ Đợt 2: Thông báo và tổ chức chi trả bồi thường cho 26 trường hợp bị ảnh hưởng 1 phần nhà và đất còn lại theo phương án Nhà nước cho các hộ dân nợ tiền đất bố trí tái định cư, Nhà nước nợ các hộ dân tiền bồi thường đất bị giải tỏa, tiền hỗ trợ 20% và tiền thuê nhà.

Nếu qua thông báo và vận động mà các hộ dân không nhận tiền thì tổng hợp, báo cáo đề xuất hướng xử lý cho UBND huyện để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 05/8/2015.

+ Tổng hợp nguồn vốn (phần Nhà nước nợ các hộ dân về tiền bồi thường đất bị giải tỏa, tiền hỗ trợ 20% và tiền thuê nhà) báo cáo cho UBND huyện để báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn vốn chi trả.

2. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước


Phối hợp với Tổ công tác của huyện và các Hội đoàn thể ở địa phương tổ chức vận động, giải thích, thuyết phục các hộ dân sớm nhận tiền bồi thường, tháo dỡ di dời, giao trả mặt bằng để thi công công trình theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND huyện theo dõi, chỉ đạo ./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban tham dự họp;
- UBND TT Tuy Phước;
- LĐVP, CVVP (K1);
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÍNH VĂN PHÒNG



Tô Minh Chánh