

Số: 136/TB-UBND

Tuy Phước, ngày 07 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Thuận
tại cuộc họp bàn biện pháp bảo vệ thi công công trình:
Đê biển bờ Nam hạ lưu đập Nha Phu – Phước Hòa**

Ngày 06/8/2015 tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Thuận đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp bảo vệ thi công công trình: Đê biển bờ Nam hạ lưu đập Nha Phu – Phước Hòa. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án, Tư pháp, Công an, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Phước Hòa.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo tình hình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, Chánh Thanh tra huyện báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Nghĩa và lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thi công công trình: Đê biển bờ Nam hạ lưu đập Nha Phu – Phước Hòa, ý kiến tham gia các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Thuận có ý kiến kết luận như sau:

Tại cuộc họp này, sau khi nghe các ngành chức năng của huyện báo cáo các vấn đề có liên quan và căn cứ vào tiến độ thi công công trình, các thành viên dự họp thống nhất cần phải có phương án bảo vệ nhằm ngăn cản sự chống đối từ phía gia đình bà Nguyễn Thị Nghĩa để tổ chức triển khai thi công công trình: Đê biển bờ Nam hạ lưu đập Nha Phu – Phước Hòa đảm bảo công trình vượt lũ an toàn, hoàn thành theo tiến độ được duyệt, giảm các thiệt hại đến tài sản và tính mạng của nhân dân trong mùa mưa lũ sắp đến. Do đó, để việc bảo vệ thi công công trình được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, yêu cầu các ngành chức năng có liên quan của huyện và UBND xã Phước Hòa tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tiến hành thông báo mời bà Nguyễn Thị Nghĩa đến nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (lần cuối) và yêu cầu bà Nghĩa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.

2. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hòa chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan khẩn trương xây dựng phương án bảo vệ thi công đối với hộ nhà bà Nghĩa, báo cáo cho Chủ tịch UBND huyện trước ngày 15/8/2015 để chỉ đạo xử lý.

3. Giao Trưởng Công an huyện, trên cơ sở phương án bảo vệ thi công do UBND xã Phước Hòa lập, có trách nhiệm phối hợp UBND xã Phước Hòa xây dựng kế hoạch bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ để đơn vị thi công công trình.

4. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện chỉ đạo đơn vị thi công chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhân lực, vật tư, thiết bị, máy móc để tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ, hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão.

5. Giao Trưởng phòng Tư pháp huyện chủ trì, phối hợp với Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm hướng dẫn UBND xã Phước Hòa rà soát các quy trình, trình tự thủ tục để xây dựng phương án bảo vệ thi công công trình theo đúng quy định pháp luật.


6. Thống nhất thời gian ra quân để triển khai phương án bảo vệ thi công công trình là ngày 21/8/2015, giao Chủ tịch UBND xã Phước Hòa thông báo cho bà Nguyễn Thị Nghĩa biết, chấp hành.

7. Riêng đối với trường hợp bà Trần Thị Vân, giao Chủ tịch UBND xã Phước Hòa tổ chức thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Quyền Chủ tịch UBND huyện tại Thông báo số 126/TB-UBND ngày 27/7/2015, báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND huyện trước ngày 25/8/2015 để chỉ đạo xử lý.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND xã Phước Hòa biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các PCT UBND huyện;
- Các thành phần dự họp;
- CVP; CVVP (K₁ - K₃);
- Lưu: VT. (T_{14b})



Tô Minh Chánh