


Số: 3877/UBND-KTN

Bình Định, ngày 13 tháng 8 năm 2015

V/v áp dụng tạm thời hình thức
quản lý dự án đầu tư xây dựng

Kính gửi:



- Sở Xây dựng;
- Sở Nội vụ;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 932/SXD-QLXD ngày 11/8/2015 về việc thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho áp dụng tạm thời hình thức quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh như sau:

a) Đối với các dự án đang triển khai thực hiện thì việc quản lý dự án được tiếp tục áp dụng theo hình thức quản lý dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho đến khi UBND tỉnh có quyết định thành lập lại, thành lập mới các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực theo quy định mới của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng mới có quy mô nhỏ (dưới 05 tỷ đồng) và có tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2015 thì Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án có năng lực để thực hiện.

2. Đối với các dự án triển khai sau ngày 05/8/2015 và có tiến độ hoàn thành sau năm 2015, Chủ đầu tư phải thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực, Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm của tỉnh để thực hiện quản lý dự án theo quy định.

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan xây dựng Đề án thành lập các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực theo quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng trình UBND tỉnh quyết định thành lập và thực hiện theo quy định.

4. Giao Sở Xây dựng dự thảo văn bản cho UBND tỉnh để xin ý kiến của Bộ Xây dựng cho giãn lộ trình áp dụng các hình thức quản lý dự án theo quy định mới của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 trong thời gian xây dựng đề án kiện toàn các Ban Quản lý dự án theo tình hình thực tế của địa phương và giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai áp dụng quy định mới của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện. / *ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP + CV;
- Lưu: VT, K14 (100b). *ph*

CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng