

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 821 /UBND - XD

Tuy Phước, ngày 25 tháng 9 năm 2015

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực
hiện xây dựng Bê tông hóa đường
giao thông nông thôn năm 2015

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Qua theo dõi tiến độ triển khai kế hoạch xây dựng Bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2015 trên địa bàn huyện đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt theo Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 02/4/2015, UBND huyện nhận thấy đến nay hầu hết các xã, thị trấn đều triển khai thực hiện rất chậm, mới chỉ thực hiện thuê tư vấn khảo sát, thiết kế và đã trình thẩm định, phê duyệt được 45,62km/68,76km, cá biệt có một số địa phương như: Phước Sơn, xã Phước Thành và thị trấn Diêu Trì chưa có hồ sơ gửi cho phòng chuyên môn thẩm định.

Do đó, để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình bê tông xi măng đường giao thông nông thôn năm 2015 trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt một số công việc như sau:

1. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình bê tông xi măng đường giao thông nông thôn năm 2015 trên địa bàn huyện đảm bảo theo kế hoạch.

2. Khẩn trương hoàn thành hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND huyện phê duyệt và đăng ký nhận xi măng với Công ty cổ phần Constrexim Bình Định.

Lưu ý: Trước khi gửi hồ sơ cho các phòng chức năng của huyện thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt, yêu cầu các Chủ đầu tư phải kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ. Hồ sơ gửi thẩm định và trình duyệt phải đảm bảo các nội dung theo qui định của Nghị định số 46/2015/NĐ - CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Riêng đối với hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung: Ngoài thiết kế, dự toán bổ sung hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh phải kèm theo Văn bản cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung của người có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

3. Đối với các UBND các xã, thị trấn có tên tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh, nếu có nhu cầu về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thì khẩn trương lập Tờ trình gửi UBND huyện (thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) chậm nhất đến ngày 30/9/2015 để UBND huyện trình UBND tỉnh xin điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT. UBND huyện (đ/c Hiều, Thuận);
- Phòng KT&HT, TCKH huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Thuận