

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1041/UBND - XD

Tuy Phước, ngày 23 tháng 11 năm 2015

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai  
thực hiện xây dựng Bê tông hóa  
đường giao thông nông thôn năm 2015

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Trưởng phòng Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Báo cáo số 60/BC – PKT&HT ngày 17/9/2015 về tình hình triển khai thực hiện chương trình bê tông xi măng đường giao thông nông thôn năm 2015, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (có tên tại phụ lục kèm theo Quyết định số 3630/QĐ – UBND ngày 16/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình bê tông xi măng đường giao thông nông thôn năm 2015 trên địa bàn huyện đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Lưu ý:

- Đối với các xã, thị trấn chưa trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật (Phước Thuận, Thị trấn Diêu Trì) thì khẩn trương hoàn thành hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định, phê duyệt. Thời gian chậm nhất 30/11/2015.

- Các xã, thị trấn đăng ký nhận xi măng với Công ty cổ phần Constrexim Bình Định. Xã, thị trấn nào để mất chỉ tiêu xi măng tỉnh đã phân bổ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện;

- Đối với các xã không thực hiện hết chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phân bổ, yêu cầu có văn bản giải trình nguyên nhân, hướng xử lý cho UBND huyện (thông qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) chậm nhất đến ngày 30/11/2015 để UBND huyện trình UBND tỉnh để xin điều chỉnh.

2. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch huyện, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công- dự toán và Báo cáo kinh tế kỹ thuật trong thời gian nhanh nhất để trình UBND huyện phê duyệt.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện, quá trình thực hiện có gì vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo xử lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CVP, CVV (K3);
- Lưu: VT

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Thuận**