

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Thuận  
tại cuộc họp xử lý vướng mắc trong công tác BT GPMB đối với Công ty  
CPXL điện Tuy Phước bị ảnh hưởng do GPMB  
thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1A**

Ngày 10/12/2015, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Đình Thuận đã chủ trì cuộc họp xử lý vướng mắc trong công tác BT GPMB đối với Công ty CPXL điện Tuy Phước bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1A. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng: Thường trực Ban BTGPMB dự án Quốc lộ 1A, Tài chính - Kế hoạch, Tài Nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động Thương binh và xã hội; Chủ tịch UBND và công chức địa chính thị trấn Tuy Phước.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Thái, Thường trực Ban BTGPMB dự án Quốc lộ 1A huyện ( Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện ) báo cáo những vướng mắc trong công tác BT GPMB đối với Công ty CPXL điện Tuy Phước bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 1A, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Đình Thuận có ý kiến chỉ đạo như sau:

### **1. Giao Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện**

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành thẩm tra phương án ngừng việc cho người lao động làm việc tại nhà xưởng bê tông lý tâm của Công ty CPXL điện Tuy Phước, trình phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật, để làm cơ sở tính toán phương án bồi thường cho Công ty. **Thời gian hoàn thành báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 30/12/2015.**

### **2. Giao Thường trực Ban BTGPMB dự án Quốc lộ 1A (Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện)**

Trên cơ sở phương án ngừng việc cho người lao động làm việc tại nhà xưởng bê tông lý tâm của Công ty CPXL điện Tuy Phước đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt khẩn trương tiến hành rà soát, tổng hợp tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, xử lý. **Thời gian hoàn thành báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 30/12/2015.**

### **3. Đối với Công ty CPXL điện Tuy Phước**

- Đề nghị đơn vị phải xây dựng phương án ngừng việc cho người lao động làm việc tại nhà xưởng bê tông lý tâm của Công ty và phối hợp với Phòng lao động Thương binh và xã hội huyện cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý của lao động


tại nhà xưởng bê tông lý tâm để được thẩm định đúng theo qui định và đảm bảo thời gian qui định;

- Đề nghị Công ty CPXL điện Tuy Phước trong quá trình phối hợp làm việc cần cử cán bộ đủ thẩm quyền quyết định khi tham dự để đảm bảo đầy nhanh tiến độ thực hiện.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đơn vị liên quan biết, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các PCT UBND huyện (d/c Thuận, Hiếu);
- Thành viên dự họp; (*P/hợp, t/hiện*)
- CVP;
- CVVP (K<sub>1</sub>, K<sub>s</sub>);
- Lưu: VT.



**Tô Minh Chánh**