

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Thuận tại cuộc họp thông qua Phương án bố trí, sắp xếp lô, sạp và di dời chợ Điều Trì mới tại thị trấn Điều Trì, huyện Tuy Phước

Ngày 18/12/2015, tại phòng họp A- UBND huyện, đ/c Nguyễn Đình Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp thông qua Phương án bố trí, sắp xếp lô, sạp và di dời chợ Điều Trì mới. Tham dự cuộc họp có đ/c Trần Kỳ Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Tài chính - Kế hoạch huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện, Nội vụ, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng; Chủ tịch UBND thị trấn Điều Trì.

Sau khi nghe đồng chí Võ Ngọc Cang, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thông qua phương án bố trí, sắp xếp lô, sạp và di dời chợ Điều Trì mới, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Đình Thuận có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện

Khẩn trương đơn đốc đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để hoàn thành các hạng mục còn lại, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước ngày **30/3/2016**. Nếu đến thời gian nêu trên mà đơn vị thi công chưa thực hiện xong, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng thì Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

2. Giao Trưởng phòng Nội vụ huyện

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND thị trấn Điều Trì xây dựng Đề án nhân sự Ban Quản lý chợ Điều Trì để UBND huyện trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND Quyết định thành lập Ban Quản lý chợ Điều Trì mới trực thuộc UBND huyện và Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2015.

3. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, UBND thị trấn Điều Trì và Ban Quản lý chợ tiến hành khảo sát, tham khảo việc bố trí, sắp xếp các quầy, lô và sạp ở một số chợ trên địa bàn tỉnh để đảm bảo việc bố trí các lô, quầy và sạp tại chợ Điều Trì mới hợp lý, mỹ quan, an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường,... hoàn chỉnh phương án bố trí, sắp xếp các quầy, lô và sạp di dời chợ Điều Trì mới trình UBND huyện phê duyệt. **Thời gian hoàn thành trước ngày 28/02/2016.**

- Chủ trì, làm việc với UBND thị trấn Diêu Trì và Ban Quản lý chợ xác định chính xác các hộ kinh doanh ổn định tại chợ Diêu Trì cũ để phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch xây dựng chính sách ưu tiên hỗ trợ cho các đối tượng trên vào kinh doanh tại chợ Diêu Trì mới khi di dời. **Thời gian hoàn thành trước ngày 28/02/2016.**

4. Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

- Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành khảo sát xây dựng phương án đầu giá cho thuê các kiốt và các quầy, lô và sạp tại các khu nhà của chợ Diêu Trì mới. Trong đó, tập trung phương án ưu tiên hỗ trợ đối với các hộ kinh doanh ổn định tại chợ Diêu Trì cũ khi di dời sang chợ Diêu Trì mới. **Thời gian hoàn thành trước ngày 28/02/2016.**

- Khẩn trương, phối hợp với các ngành để dự trù kinh phí tham mưu, đề xuất UBND huyện tạm ứng ngân sách huyện chi hoạt động cho Ban Quản lý chợ trong thời gian chưa di dời và theo dõi đề nghị đơn vị hoàn trả khi đã có nguồn thu. Đồng thời, hướng dẫn Ban Quản lý chợ xây dựng phương án thu- chi các hoạt động tài chính của Ban Quản lý chợ công khai để lấy ý kiến các hộ tiểu thương trước khi trình phê duyệt. **Thời gian hoàn thành trước 30/01/2016.**

5. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì


- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và Ban Quản lý chợ tiến hành niêm yết danh sách các hộ tiểu thương, phương án di dời, bố trí sắp xếp lô, sạp và sơ đồ mặt bằng chợ tại chợ Diêu Trì cũ và UBND thị trấn để lấy ý kiến và giải thích các thắc mắc của các hộ tiểu thương (nếu có);

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức di dời các hộ tiểu thương đang buôn bán, kinh doanh tại chợ cũ sang chợ mới để đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để các hộ kinh doanh tại chợ cũ, nếu vi phạm UBND thị trấn kiên quyết xử lý nghiêm dứt điểm.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì biết, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy; (Thay b/cáo)
- TT HĐND huyện;
- Các PCT UBND huyện (đ/c Thuận, Hiếu);
- Thành viên dự họp; (P/hợp, t/hiện)
- CVP; CVVP (K₁, K₃);
- Lưu: VT.



Tô Minh Chánh