

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 458 /UBND-XD

Tuy Phước, ngày 19 tháng 5 năm 2016

V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung
một số khối lượng công việc
thuộc công trình: Đường đầu nối
từ Cty 47 đến kho nông sản

Kính gửi: Ban Quản lý dự án huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện tại Tờ trình số 111/TTr-BQL ngày 12/05/2016 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Đường đầu nối từ Cty 47 đến kho nông sản, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: **Đường đầu nối từ Cty 47 đến kho nông sản**; cụ thể như sau:

- Điều chỉnh phần san đầm lèn nền đường tự nhiên tận dụng tại chỗ đất cấp 2 thành đắp đất nền đường đất cấp 3, hệ số đầm chặt K95 vận chuyển từ nơi khác đến.

- Bổ sung gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình đến hết ngày 30/12/2016.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, K₃.

