

Số: 80 /TB-UBND

Tuy Phước, ngày 14 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đ/c Nguyễn Đình Thuận - Chủ tịch UBND huyện
tại cuộc họp cho ý kiến về Phương án thu hồi vốn đầu tư xây dựng
công trình: chợ Diêu Trì mới**

Ngày 10/6/2016, tại phòng họp UBND huyện, đ/c Nguyễn Đình Thuận - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Phương án thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình: chợ Diêu Trì mới. Tham dự cuộc họp có đ/c Phạm Tích Hiếu – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện; lãnh đạo UBND thị trấn Diêu Trì.

Sau khi nghe đồng chí Trần Ngọc Chử - Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện thông qua Phương án thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình: chợ Diêu Trì mới, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đ/c Nguyễn Đình Thuận - Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, của các tiểu thương, đồng thời nhằm mục đích sớm đưa chợ Diêu Trì mới đi vào hoạt động có hiệu quả, thu hồi lại nguồn vốn đã đầu tư xây dựng chợ. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện và UBND thị trấn Diêu Trì triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện

Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để hoàn thành các hạng mục còn lại, nghiệm thu bàn giao toàn bộ công trình đưa vào sử dụng trước ngày **30/6/2016** để tiến hành di dời chợ và tổ chức đưa chợ vào hoạt động. Nếu đến thời gian nêu trên mà đơn vị thi công chưa thực hiện xong các hạng mục còn lại thì Chủ tịch UBND huyện sẽ xem xét trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện trong việc để xảy ra chậm trễ tiến độ thi công công trình kéo dài.

2. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

- Trên cơ sở Phương án di dời, bố trí sắp xếp lô, sạp và Phương án đấu giá, cho thuê các kiốt, lô bán hàng chợ Diêu Trì mới đã được các thành viên dự họp tham gia góp ý kiến, có trách nhiệm lựa chọn, biên tập lại nội dung ngắn gọn, tập trung vào các nội dung cơ bản mà các hộ tiểu thương quan tâm, sau đó phối hợp với các ngành có liên quan huyện, UBND thị trấn Diêu Trì và Ban Quản lý chợ tiến hành công khai để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân và các hộ tiểu thương. Thời gian hoàn thành công khai trước ngày 25/6/2016. Sau khi công khai, hoàn chỉnh các Phương án trình UBND huyện để trình xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy trước khi ký ban hành theo quy định.

- Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các ngành có liên quan khẩn trương xây dựng Phương án hoạt động tài chính của chợ trình UBND huyện phê duyệt. Đồng thời, dự trù kinh phí tham mưu, đề xuất UBND huyện tạm ứng ngân sách huyện chi hoạt động cho Ban Quản lý chợ trong thời gian chưa có nguồn thu và theo dõi đề nghị đơn vị hoàn trả khi đã có nguồn thu. Thời gian hoàn thành trước 30/6/2016.

- Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với, UBND thị trấn Diêu Trì, Ban Quản lý chợ tiến hành rà soát, chốt danh sách và niêm yết công khai danh sách các hộ tiểu thương ưu tiên hỗ trợ khi dời sang chợ Diêu Trì mới. Thời gian hoàn thành công khai trước ngày 25/6/2016.

3. Giao Trưởng phòng Nội vụ huyện

Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Diêu Trì và các ngành có liên quan đề xuất nhân sự Ban Quản lý chợ để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét cho ý kiến. Thời gian hoàn thành trước 25/6/2016.

4. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì

- Khảo sát, chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để công khai và phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện và Ban Quản lý chợ tiến hành niêm yết công khai danh sách các hộ tiểu thương được ưu tiên hỗ trợ khi di dời sang chợ mới; Phương án di dời, bố trí sắp xếp lô, sạp và Phương án đấu giá, cho thuê các kiốt, lô bán hàng chợ Diêu Trì mới, các sơ đồ phân lô chi tiết các khu nhà, lô, sạp ... tại địa điểm chợ Diêu Trì cũ, chợ Diêu Trì mới và tại UBND thị trấn Diêu Trì để nhân dân và các hộ tiểu thương tham gia.


Lưu ý: Quá trình công khai phải bố trí 01 thùng phiếu và mẫu đơn hướng dẫn để nhân dân và các hộ tiểu thương tham gia ý kiến, sau đó tổng hợp các ý kiến tham gia, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện và Ban Quản lý chợ tổ chức hội nghị để giải thích, làm rõ các thắc mắc của các hộ tiểu thương và nhân dân (nếu có). Thời gian hoàn thành trước 30/6/2016.

- Phối hợp với các ngành liên quan và Ban Quản lý chợ Diêu Trì tổ chức di dời các hộ tiểu thương đang buôn bán, kinh doanh tại chợ cũ sang chợ mới dứt điểm theo Phương án được duyệt, tuyệt đối không để các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ cũ, nếu hộ nào vi phạm, giao Chủ tịch UBND thị trấn kiên quyết xử lý nghiêm dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì biết, phối hợp, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy; (Thay b/cáo)
- TT HĐND huyện
- CT và PCT UBND huyện (đ/c Hiệu);
- Thành viên dự họp; (P/hợp, t/hiện)
- CVP; CVVP (K₁, K₃);
- Lưu: VT.



Tô Minh Chánh