

Số: ~~109~~/BC-UBND

Tuy Phước, ngày ~~22~~ tháng 6 năm 2016.

BÁO CÁO
ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
Dự án: Kiên cố hóa kênh mương Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ văn bản số 4326/UBND-TH ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương và kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa kênh mương Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

UBND huyện Tuy Phước trình UBND tỉnh Bình Định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa kênh mương Phước Hiệp, huyện Tuy Phước với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN.

1. Tên dự án: **Kiên cố hóa kênh mương Phước Hiệp.**
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định dự án đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.
5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: **6.590.000.000** đồng.
(Sáu tỷ, năm trăm chín mươi triệu đồng).
7. Thời gian thực hiện: 2016 - 2018.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN.

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Phước Hiệp là xã nằm về phía Bắc huyện Tuy Phước, do nguồn ngân sách của địa phương có hạn chế nên cơ sở vật chất còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho sản xuất của nhân dân; nhất là việc hoàn thiện hệ thống tưới, tiêu. Vì vậy để đảm bảo nguồn nước tưới tự chảy và chủ động cho hơn 300 ha đất lúa và phục vụ dân sinh; giảm tổn thất lượng nước tưới, tăng hệ số lợi dụng kênh mương,



tăng sản lượng nông nghiệp, góp phần ổn định đời sống người dân vùng dự án; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ việc xây dựng nông thôn mới thì việc đầu tư xây hệ thống kênh mương của xã Phước Hiệp là hết sức cấp thiết.

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư:

Văn bản số 4326/UBND-TH ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương và kinh phí đầu tư xây dựng công trình: KCH kênh mương Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

1.3. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

Hệ thống kênh mương xây dựng phù hợp với quy hoạch hệ thống tưới tiêu của khu vực và Kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương; khi công trình được xây dựng hoàn thành thì bờ kênh sẽ kết hợp với hệ thống đường giao thông nội đồng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

2.1. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng kiên cố hóa kênh mương xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước nhằm bảo đảm dẫn nước, chủ động khả năng tưới ổn định cho hơn 300 ha đất canh tác sản xuất nông nghiệp; đảm bảo phòng tránh ô nhiễm nguồn nước, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, ổn định cuộc sống của người dân vùng dự án và phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.

2.2. Quy mô đầu tư:

- Các tuyến kênh xây dựng có tổng chiều dài 3.540 m; gồm 03 tuyến:

+ Tuyến số 1 (thôn Giang Nam) dài: 974,20m;

+ Tuyến số 2 (thôn Lục Chánh) dài: 1.426,00m;

+ Tuyến số 3 (thôn Lục Lễ) dài: 1.139,80m.

Đồng thời xây dựng các công trình trên kênh nhằm phục vụ cho quá trình điều tiết nước.

- Hình thức, kết cấu công trình: Mặt cắt ngang kênh hình chữ nhật; kết cấu kênh bằng bê tông M200 đá 1x2 đổ tại chỗ; theo chiều dài kênh phân thành từng đoạn 6m, bố trí 02 thanh dầm ngang bằng BTCT M200, tiết diện ngang thanh dầm 10x10cm; khớp nối giữa các đoạn ép bao tải nhựa đường; dưới bản đáy kênh đổ lớp bê tông lót M100 đá 4x6, dày 6cm. Kết cấu các công trình trên kênh chủ yếu bằng bê tông và BTCT các loại.

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư:

Địa điểm xây dựng: xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

Bê tông hóa hệ thống kênh mương gồm 03 tuyến với tổng chiều dài là: 3.540m và các công trình trên kênh.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

3.1. Tổng mức đầu tư dự kiến: 6.590.000.000 đồng.

(Sáu tỷ, năm trăm chín mươi triệu đồng).

Trong đó: - Chi phí xây dựng: 5.152.781.000 đồng;

- Chi phí Quản lý dự án: 109.714.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 403.846.000 đồng;
- Chi phí khác: 124.229.000 đồng;
- Chi phí bồi thường, GPMB: 200.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 599.430.000 đồng.

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách tỉnh: Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng (2.576 triệu đồng).
- Vốn ngân sách huyện Tuy Phước: bố trí thanh toán phần chi phí đầu tư còn lại (4.014 triệu đồng).

3.3. Khả năng cân đối vốn đầu tư công: Theo kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2018.

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư: Năm 2016 - 2018.

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

Công trình có quy mô nhỏ nên không có phát sinh những chi phí liên quan trong quá trình thực hiện; đây là công trình xây dựng nên không tính chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

6.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội:

TT	Chỉ tiêu	Đánh giá sơ bộ	
		Hiện tại	Sau khi XD công trình
1	Không khí	Tự nhiên	Tự nhiên
2	Nước	Bình thường	Bình thường
3	Tiếng ồn	Bình thường	Bình thường
4	Hệ sinh thái	Bình thường	Bình thường
5	Đất đai	Sạt lở	Hạn chế sạt lở
6	Chất thải rắn	Bình thường	Bình thường
7	Cảnh quan di tích	Không	Không
8	Cơ sở hạ tầng	Chưa hoàn thiện	Hoàn thiện hơn
9	Giao thông	Không	Cải thiện tốt hơn
10	Sức khỏe cộng đồng	Trung bình	Khá hơn

6.2. Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

Công trình sau khi được đầu tư xây dựng hoàn thành sẽ làm giảm tổn thất nước, đảm bảo các điều kiện phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; góp phần tăng năng suất cây trồng, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nghèo cho người

dân vùng hưởng lợi; đồng thời từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

7. Phân chia các dự án thành phần: Không.

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện.


- Quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.
- Phương thức thực hiện: Theo quy định của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

UBND huyện Tuy Phước trình UBND tỉnh Bình Định xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố hóa kênh mương Phước Hiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH và ĐT tỉnh;
- CT, các PC huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Thuận

