

Số: ~~110~~/BC-UBND

Tuy Phước, ngày ~~22~~ tháng 6 năm 2016.

BÁO CÁO

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án: Kiên cố hóa kênh mương Phước Hiệp.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ văn bản số 4326/UBND-TH ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương và kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa kênh mương Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

UBND huyện Tuy Phước báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kiên cố hóa kênh mương Phước Hiệp với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: **Kiên cố hóa kênh mương Phước Hiệp.**
2. Dự án nhóm: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cấp tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Cấp tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.
6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: **6.590.000.000** đồng.

(Sáu tỷ, năm trăm chín mươi triệu đồng).

- Trong đó:
- Chi phí xây dựng: 5.152.781.000 đồng;
 - Chi phí Quản lý dự án: 109.714.000 đồng;
 - Chi phí tư vấn ĐTXD: 403.846.000 đồng;
 - Chi phí khác: 124.229.000 đồng;
 - Chi phí bồi thường, GPMB: 200.000.000 đồng;
 - Chi phí dự phòng: 599.430.000 đồng.

8. Nguồn vốn thẩm định và khả năng cân đối vốn:

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí xây dựng: 2.576 triệu đồng;
- Vốn ngân sách huyện bố trí các khoản chi phí còn lại: 4.014 triệu đồng.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.



10. Thời gian thực hiện: 2016 - 2018.

11. Hình thức đầu tư của dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

UBND huyện Tuy Phước kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án Kiên cố hóa kênh mương Phước Hiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Lưu VT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Thuận

