

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 554 /UBND-XD

Tuy Phước, ngày 31 tháng 7 năm 2013

V/v bổ sung một số khối lượng
thuộc công trình: Đê Nam thượng lưu
cầu Tuấn Lễ - Phước Hiệp

Kính gửi: Ban Quản lý dự án huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện tại Tờ trình số 226/TTr-BQL ngày 29/07/2013 về việc xin chủ trương bổ sung một số khối lượng công việc thuộc công trình: Đê Nam thượng lưu cầu Tuấn Lễ - Phước Hiệp; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:



1. Thống nhất cho chủ trương bổ sung một số khối lượng công việc thuộc công trình: **Đê Nam thượng lưu cầu Tuấn Lễ - Phước Hiệp**, cụ thể như sau:

- Bổ sung khối lượng đất đắp và cống của đường thi công.
- Bổ sung 03 đường ống nhựa D200 có khe phai ván gỗ qua thân đê tại vị trí K₀, S_{1-5m}, S₈ để phục vụ việc bơm nước tưới tiêu.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn thiết kế hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ theo đúng các quy định hiện hành để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, K₃, 7/12.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Huệ