

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 225 /TB-UBND

Tuy Phước, ngày 29 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn thống nhất phương án xử lý, giải quyết việc tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB dự án Di dân dân vùng ngập lũ, triều cường Huỳnh Giản - Phước Hòa

Ngày 28/10/2013, tại Phòng họp UBND huyện, đ/c Nguyễn Đình Huệ - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp bàn thống nhất phương án xử lý, giải quyết việc tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB dự án Di dân dân vùng ngập lũ, triều cường Huỳnh Giản - Phước Hòa.

Tham dự cuộc họp có các đ/c lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các ngành: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý DA&ĐTĐXD, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND huyện; lãnh đạo UBND và Cán bộ địa chính xã Phước Hòa

Sau khi nghe đ/c Nguyễn Văn Thái – Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý dự án ĐT&XD huyện báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện và những tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB của dự án Di dân dân vùng ngập lũ, triều cường Huỳnh Giản - Phước Hòa, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đ/c Nguyễn Đình Huệ - Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Nhìn chung trong thời gian qua Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án ĐT&XD huyện và các ngành chức năng liên quan của huyện, UBND xã Phước Hòa và đơn vị thi công đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các dự án trong điểm do UBND huyện làm chủ đầu tư, trong đó công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BT GPMB) đối với các dự án công trình đã được tập trung. Tuy nhiên đối với dự án Di dân dân vùng ngập lũ, triều cường Huỳnh Giản – Phước Hòa đã có nhiều văn bản kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện nhưng công tác tổ chức thực hiện của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, các ngành chức năng liên quan và địa phương vẫn còn chậm, những vấn đề tồn tại, vướng mắc công tác phối hợp thiếu chặt chẽ, giải quyết không kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện.

Để sớm giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khắc phục tồn tại trong công tác BT GPMB đối với dự án Di dân dân vùng ngập lũ, triều cường Huỳnh Giản – Phước Hòa nhưng đến nay vẫn còn tồn đọng chưa thực hiện dứt điểm; Yêu cầu Giám đốc: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND xã Phước Hòa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 195/TB-UBND ngày 03/10/2013 của Chủ tịch UBND huyện, đồng thời yêu cầu:

1. Đối với trường hợp của bà Trần Thị Thu Hồng ở xã Cát Chánh, huyện Phù Cát khiếu nại liên quan đến công tác BT GPMB của dự án, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện kiểm tra cụ thể vụ việc để có chủ trương xử lý theo qui định của pháp luật, có văn bản trả lời cụ thể để có cơ sở giải quyết các bước tiếp theo.

2. Đối với các trường hợp phát sinh thêm diện tích bị thu hồi (Ông: Ngô Văn Nữa, Ngô Văn Đước, Trần Văn Sang), Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tính toán cụ thể diện tích bổ sung, giá trị hỗ trợ bổ sung để trình cho UBND huyện quyết định.

3. Giao UBND xã Phước Hòa có văn bản trình đề nghị cấp thẩm quyền đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống điện phục vụ sinh hoạt cho khu tái định cư vùng ngập lũ, triều cường Huỳnh Giản – Phước Hòa để UBND huyện trình UBND tỉnh giải quyết.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND xã Phước Hòa nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Các Thành viên dự họp (p/hợp t/hiện);
- UBND xã: Phước Hòa (p/hợp t/hiện);
- LĐVP; CVVP (K₁, K₂, K₆);
- Lưu: VT.

(T 18 b)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thanh Tùng