

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *989* / UBND-TNMT
V/v đẩy nhanh tiến độ
thực hiện Dự án VLAP

Tuy Phước, ngày *M* tháng 12 năm 2013

Kính gửi: BQL Dự án VLAP tỉnh Bình Định

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số 4911/UBND-KTN ngày 26/11/2013 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án VLAP. Theo đề xuất của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Báo cáo số 349/BC-TNMT ngày 10/12/2013 về những tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Dự án VLAP, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Đề nghị BQL Dự án Vlap tỉnh Bình Định những nội dung còn tồn tại và vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án VLAP trên địa bàn huyện như sau:

1. Về hạng mục tích hợp cơ sở dữ liệu và vận hành cơ sở dữ liệu đến nay chưa được tích hợp và liên thông cơ sở dữ liệu địa chính từ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh đến cấp huyện, xã và tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ phần mềm Vilis cho cán bộ thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nhằm đảm bảo sự vận hành của hệ thống trên mạng.

2. Việc mua sắm hệ thống thiết bị cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện còn thiếu thiết bị GPS và máy toàn đạc điện tử như nội dung Văn kiện của dự án đã đề ra.

3. Hiện nay đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Địa chính Bình Nguyên theo cam kết thì Công ty này còn nợ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất về hồ sơ kỹ thuật thửa đất và kinh phí hỗ trợ thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Qua báo cáo 42/BC-UBND ngày 10/5/2012 của UBND xã Phước Hòa về việc thiếu hồ sơ xét cấp giấy chứng nhận QSD đất ở và đất nông nghiệp theo Dự án VLAP, thì hiện nay Đơn vị thi công làm thất lạc 1.898 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện. Đề nghị Công ty TNHH MTV Địa chính Bình Nguyên chuyển trả cho UBND xã Phước Hòa để giải quyết theo quy định của pháp luật, tránh việc khiếu nại sau này.

UBND huyện Tuy Phước đề nghị BQL Dự án VLAP tỉnh Bình Định xem xét giải quyết trước khi kết thúc dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Lộc);
- Phòng TN&MT huyện;
- Văn phòng ĐKQSD đất huyện;
- LĐVP (đ/c Tùng); CVVP (K₂);
- Lưu: VT. *M*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Hữu Lộc