

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và rà soát danh mục công trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung thuộc Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025

Căn cứ Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ chi tiết danh mục và kế hoạch vốn năm 2023 thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025 và Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025;

Thực hiện Văn bản số 516/SGDDT-KHTC ngày 05/03/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định về việc báo cáo tình hình thực hiện và rà soát danh mục công trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung thuộc Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025; Qua kiểm tra rà soát, UBND huyện Tuy Phước báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định một số nội dung cụ thể như sau:

I. Kế hoạch và kết quả thực hiện Đề án đến nay

1. Theo kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình giáo dục trên địa bàn huyện Tuy Phước theo Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 02/10/2022 của UBND tỉnh Bình Định về Ban hành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025 có 07 hạng mục công trình đầu tư gồm:

- Năm 2023:

+ Trường TH Phước Nghĩa; Hạng mục: 02 tầng 10 phòng.

- Năm 2024:

+ Trường MN Phước Lộc; Hạng mục: 02 tầng 04 phòng điểm Đại Tín.

+ Trường MN Phước Nghĩa; Hạng mục: 02 tầng 06 phòng điểm chính.

+ Trường TH số 2 Phước Thành; Hạng mục: 02 tầng 06 phòng.

- Năm 2025:

+ Trường TH số 1 Phước An; Hạng mục: 02 tầng 06 phòng tại điểm An Hoà; dự kiến năm đầu tư: 2025.

+ Trường MN thị trấn Diêu Trì; Hạng mục: 02 tầng 04 phòng điểm chính.

+ Trường MN thị trấn Tuy Phước; Hạng mục: 02 tầng 04 phòng tại điểm

chính.

2. Kết quả thực hiện:

2.1. UBND huyện Tuy Phước đã thực hiện đầu tư 02 danh mục công trình trong năm 2022, cụ thể như sau:

a) Trường TH Phước Nghĩa; Hạng mục: 02 tầng 10 phòng

Do yêu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất trường lớp học phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 tại xã Phước Nghĩa, UBND huyện đã triển khai đầu tư xây dựng công trình Trường TH Phước Nghĩa, hạng mục 02 tầng 10 phòng để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trường chuẩn Quốc gia, góp phần xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2022 của xã Phước Nghĩa và thực hiện công nhận lại trường chuẩn Quốc gia năm 2023 vào tháng 9-10/2023 (Theo Kế hoạch số 2335/KH-SGDĐT ngày 04/10/2022 của Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định).

b) Trường MN Phước Nghĩa; Hạng mục: 02 tầng 06 phòng điểm chính

Do yêu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất trường lớp học phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 tại xã Phước Nghĩa, UBND huyện đã triển khai đầu tư xây dựng công trình Trường MN Phước Nghĩa 02 tầng 04 phòng và 01 phòng làm việc cho nhà trường để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trường chuẩn Quốc gia, góp phần xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2022 của xã Phước Nghĩa và thực hiện công nhận lại trường chuẩn Quốc gia năm 2023 vào tháng 4-5/2023 (kết quả đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1).

2.2. Các danh mục công trình đang thực hiện các thủ tục đầu tư:

- Hiện nay UBND huyện đang triển khai thủ tục đầu tư 04 danh mục công trình sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh trong năm 2023 gồm:

+ Trường MN Phước Lộc; Hạng mục: 02 tầng 04 phòng, điểm Đại Tín (Quyết định 2060/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Bình Định), đang tiến hành thi công.

+ Trường TH số 1 Phước An; Hạng mục: 02 tầng 06 phòng, tại điểm An Hoà (Quyết định 2055/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Bình Định), đang tiến hành thi công.

+ Trường MN thị trấn Diêu Trì; Hạng mục: 02 tầng 04 phòng, điểm chính (Quyết định 2058/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Bình Định), đang tiến hành thi công.

+ Trường TH số 2 Phước Thành; Hạng mục: 02 tầng 06 phòng (Quyết định 2056/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Bình Định), đang tiến hành thi công.

II. Đề xuất, điều chỉnh thay đổi các danh mục công trình của Đề án

Đối với 02 danh mục công trình: Trường TH Phước Nghĩa; Hạng mục: 02 tầng 10 phòng và Trường MN Phước Nghĩa; Hạng mục: 02 tầng 06 phòng, UBND huyện Tuy Phước kính đề nghị UBND tỉnh đồng ý cho phép điều chỉnh sang danh mục công trình của đơn vị trường mầm non và phổ thông khác có nhu cầu cấp thiết (với tổng số phòng đề xuất điều chỉnh: 16 phòng), cụ thể như sau:

1. Trường TH số 2 thị trấn Tuy Phước; Hạng mục: 02 tầng 06 phòng, dự kiến năm 2024:

Sắp tới sẽ thực hiện việc sáp nhập 03 lớp của 03 điểm trường tại Mỹ Điền và 01 lớp tại điểm Công Chánh của Trường MN thị trấn Tuy Phước về điểm Vườn Che của Trường TH số 2 thị trấn Tuy Phước (hiện nay có 04 phòng) để đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy và học bán trú cho trẻ, đảm bảo các điều kiện theo quy định theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT trường mầm non không quá 05 điểm trường. Dự kiến học sinh điểm Vườn Che của Trường TH số 2 thị trấn Tuy Phước sẽ về điểm chính Công Chánh của nhà trường để học tập cho nên cần đầu tư xây dựng bổ sung các phòng học đảm bảo khi thực hiện sáp nhập. Nhu cầu của Trường TH số 2 thị trấn Tuy Phước trong thời gian đến và sau khi tiến hành sáp nhập: 06 phòng (04 phòng học để dời điểm Vườn Che + 02 phòng chức năng).

2. Trường THCS thị trấn Tuy Phước; Hạng mục: 02 tầng 06 phòng, dự kiến năm 2024:

Trường THCS thị trấn Tuy Phước nằm tại khu vực trung tâm huyện có 34 lớp, với số lượng học sinh đông gồm 1.431 em, hiện nay nhà trường còn thiếu 06 phòng (04 phòng chức năng + 02 phòng làm việc) theo quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Nhu cầu cần thiết phải xây dựng 02 tầng 06 phòng để đảm bảo nhu cầu dạy và học của nhà trường trong thời gian đến.

3. Trường MN Phước Thuận; Hạng mục: 02 tầng 04 phòng, dự kiến năm 2024:

Trường MN Phước Thuận theo kế hoạch đăng ký công nhận trường chuẩn Quốc gia năm 2024 gắn với việc xây dựng Nông thôn mới nâng cao của xã Phước Thuận (năm 2024 theo Kế hoạch của huyện). Hiện nay nhà trường có 11 điểm trường trong đó địa phương đã đăng ký kế hoạch mở rộng đất trong năm 2023 gần điểm Lộc An và nhà trường để sáp nhập 03 điểm trường: Lộc An, Lộc Ninh, Lộc Đông về và dự kiến mở 01 lớp cho nhóm trẻ. Hiện nay, Trường MN Phước Thuận không còn hạng mục đầu tư trong kế hoạch trung hạn của huyện, UBND huyện Tuy Phước đề xuất đầu tư xây dựng tại điểm trường Lộc An (sau khi xã mở rộng năm 2023) công trình 02 tầng 04 phòng để đảm bảo cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2024, góp phần vào công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2024 của xã Phước Thuận.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và rà soát danh mục công trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung thuộc Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025; UBND huyện Tuy Phước kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh quan tâm, xem xét./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở KH&ĐT, GD&ĐT tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (đ/c Tân);
- Phòng: TC-KH, GD&ĐT huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam