

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung  
một số nội dung công việc thuộc công  
trình: Đề thượng, hạ lưu đập Hạ Bạc

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 19/05/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đề thượng, hạ lưu đập Hạ Bạc;

Căn cứ Văn bản số 2783/SNN-QLXDCT ngày 28/08/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định về việc hồ sơ thiết kế công trình: Đề thượng, hạ lưu đập Hạ Bạc;

Xét đề nghị của UBND xã Phước Hòa tại Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 09/08/2023 về việc đầu tư xây dựng bổ sung công trình: Đề thượng, hạ lưu đập Hạ Bạc (đoạn 1 thuộc thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa), của Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 28/TTr-BQL ngày 22/01/2024 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Đề thượng, hạ lưu đập Hạ Bạc, ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 10/11/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 48/TTr-PTCKH ngày 25/01/2024; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Đề thượng, hạ lưu đập Hạ Bạc, cụ thể như sau:

- Đề đoạn 1:

+ Dịch chuyển tim tuyến đoạn đề thượng lưu đập Hạ Bạc về phía đồng để mở rộng lòng dẫn phù hợp quy mô dự án xây dựng mới Đập dâng Hạ Bạc.

+ Điều chỉnh hình thức gia cố mái đề phía đồng đoạn thượng lưu đập Hạ Bạc từ bê tông sang trồng cỏ để thuận lợi cho việc mở rộng mặt đề sau này khi xây dựng Đập dâng Hạ Bạc.

+ Điều chỉnh giảm chiều dài đoạn đề nằm trong phạm vi xây dựng mới Đập dâng Hạ Bạc.

- Đề đoạn 2: Bổ sung đắp BTXM mặt đề từ K0 đến KC rộng 2m dày 16cm kết hợp gia cố mái và chân khay phía đồng.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**