

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Gia cố Đê sông Gò Chàm (đoạn thượng, hạ lưu Cầu Phú Đa)

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 26/05/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Gia cố đê sông Gò Chàm (đoạn thượng, hạ lưu cầu Phú Đa);

Căn cứ Văn bản số 422/SNN-TL ngày 24/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định về việc kiểm tra việc thi công đê kè trên sông Gò Chàm thuộc xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước và Văn bản số 528/SNN-QLXDCT ngày 23/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định về việc góp ý kiến thiết kế điều chỉnh tuyến đê thuộc công trình: Gia cố đê sông Gò Chàm (đoạn thượng, hạ lưu cầu Phú Đa);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 115/TTr-BQL ngày 12/04/2024 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Gia cố đê sông Gò Chàm (đoạn thượng, hạ lưu cầu Phú Đa), ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 11/04/2024 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 176/TTr-PTCKH ngày 17/04/2024; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

**1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Gia cố đê sông Gò Chàm (đoạn thượng, hạ lưu cầu Phú Đa), cụ thể như sau:**

- Đê đoạn 2: Điều chỉnh tuyến đoạn 2 có chiều dài 175,2m.

- Đê đoạn 3: Dịch tim tuyến đoạn 3 có chiều dài 197,2m theo Văn bản số 528/SNN-QLXDCT ngày 23/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.

- Đê đoạn 4:

+ Dịch tim tuyến đê đoạn 4 có chiều dài 104,4m theo Văn bản số 422/SNN-TL ngày 24/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.

+ Bổ sung thêm chiều dài đê từ cọc KC4-S5 (giáp đường bê tông cũ) dài 25m.

+ Bổ sung bê tông mặt đê M200 đá 2x4 dày 16cm rộng 2m toàn bộ tuyến đê đoạn từ K0-S5 dài 129,4m.

**2.** Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**