

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung
một số nội dung công việc thuộc công
trình: Mở rộng cầu Kênh N2 và N8

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 29/05/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng cầu Kênh N2 và N8;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 116/TTr-BQL ngày 12/04/2024 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Mở rộng cầu Kênh N2 và N8, ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 02/01/2024 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 201/TTr-PTCKH ngày 22/04/2024; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Mở rộng cầu Kênh N2 và N8, cụ thể như sau:

* Kênh N8:

- Bổ sung gia cố mái, đáy kênh bằng đá hộc, đỉnh và chân khay đổ bê tông đá 2x4 M200 phía dưới lót bạt nhựa bên phải hạ lưu với chiều dài 5m.

- Bổ sung gia cố mái phía kênh và mái phía đồng bằng bê tông 2x4 M200, đáy kênh đá hộc, mặt đê đổ bê tông M200 rộng 2m, đỉnh và chân khay đổ bê tông đá 2x4 M200 phía dưới lót bạt nhựa bên trái hạ lưu với chiều dài 33m.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam