

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, Hạng mục: Di dời tuyến điện 0,4kV – xã Phước Hiệp

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về Chủ trương đầu tư công trình: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, Hạng mục: Di dời tuyến điện 0,4Kv – xã Phước Hiệp;

Căn cứ Quyết định số 4675/QĐ-UBND ngày 28/07/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, Hạng mục: Di dời tuyến điện 0,4Kv – xã Phước Hiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 98/TTr-BQL ngày 11/01/2024 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, Hạng mục: Di dời tuyến điện 0,4Kv – xã Phước Hiệp, ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 26/11/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 131/TTr-PTCKH ngày 01/04/2024; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại, Hạng mục: Di dời tuyến điện 0,4Kv – xã Phước Hiệp, cụ thể như sau:

- Bổ sung thêm 04 vị trí cột điện đơn BTLT 8,5m và 01 vị trí cột điện đôi BTLT 8,5m, cùng chiều dài tuyến khoảng 170m sử dụng dây dẫn LV ABC(4x70)mm². Di dời toàn bộ công tơ của 25 hộ dân đang đấu nối vào tuyến 0,4Kv phía Nam tuyến đường về phía Bắc tuyến đường để tháo dỡ các đường dây 0,2Kv hiện trạng đang băng qua đường.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện:

TT	Thời gian thực hiện dự án tại QĐ số 875/QĐ-UBND ngày 08/03/2022, QĐ số 4675/QĐ-UBND ngày 28/07/2022 của UBND huyện	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2022-2023	Năm 2022-2024

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam