

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v cho chủ trương điều chỉnh,
bổ sung một số nội dung công việc
thuộc công trình: Xây dựng nhà máy
sấy lúa cho Hợp tác xã Nông
nghiệp Phước Hưng

Kính gửi: UBND xã Phước Hưng.

Căn cứ Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà máy sấy lúa cho Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hưng tại Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 24/11/2023 về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây lắp công trình: Xây dựng nhà máy sấy lúa cho Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng, ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 02/10/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 1062/TTr-PTCKH ngày 27/12/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Xây dựng nhà máy sấy lúa cho Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng, cụ thể như sau:

- Dịch chuyển tim trụ trục 4 về phía đông 1,0m do vướng cây mít và Miếu Am thờ.

- Nâng cost mái đoạn trục 4, 5 từ (E-H) lên 2,5m (từ cost 6.0m lên cost 8.5m) và ốp tole xung quanh, cho phù hợp với chiều cao của hệ thống thùng chứa lúa khô do thay đổi kích thước thùng chứa cho phù hợp với dung tích chứa.

- Điều chỉnh chiều sâu chôn móng trục H (từ 1,2m lên 1,9m) do dịch chuyển vị trí công trình cho phù hợp với công năng sử dụng với hiện trạng.

- Điều chỉnh chiều cao xây móng đá chẻ trục H (từ 0,5m lên 1,3m).

2. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hưng phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam