

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

V/v cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Xây dựng tuyến đường từ Gò đội 3 thôn Luật Chánh đến giáp đường ĐH42 (mới)

Kính gửi: UBND xã Phước Hiệp.

Căn cứ Quyết định số 7480/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng tuyến đường từ Gò đội 3 thôn Luật Chánh đến giáp đường ĐH42 (mới);

Căn cứ Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 28/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng tuyến đường từ Gò đội 3 thôn Luật Chánh đến giáp đường ĐH42 (mới);

Căn cứ Văn bản số 19/KTCTTL-QLN ngày 05/01/2024 của Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định về việc thỏa thuận thi công xây dựng công hộp qua kênh HTX7-1 và lắp đặt ống buy D800 qua kênh N4 thuộc công trình: Xây dựng tuyến đường từ Gò đội 3 thôn Luật Chánh đến giáp đường ĐH42 (mới);

Xét đề nghị của UBND xã Phước Hiệp tại Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 06/02/2024 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đường từ Gò đội 3 thôn Luật Chánh đến giáp đường ĐH42 (mới), ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 06/01/2024 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 93/TTr-PTCKH ngày 01/03/2024; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Xây dựng tuyến đường từ Gò đội 3 thôn Luật Chánh đến giáp đường ĐH42 (mới), cụ thể như sau:

- Điều chỉnh phương án thiết kế Cống BTLT 2D1200m thành cầu bản hộp B x H = (2,0 x 1,7)m tại lý trình Km1+239.56m theo đề nghị của Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định.

- Điều chỉnh phương án thiết kế Cầu bản hộp B x H = (5,0 x 2,0)m thành cầu bản qua kênh tại lý trình Km1+329.76m nhằm tránh lãng phí do tuyến kênh N6 đã được xây dựng.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện:

TT	Thời gian thực hiện dự án tại QĐ số 7480/QĐ-UBND ngày 08/10/2021, QĐ số 2724/QĐ-UBND ngày 28/06/2022 của UBND huyện	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2021-2023	Năm 2021-2024

2. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam