

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định nội bộ để xin chủ trương đầu tư
Dự án: CẦU BẠN XOÀI - PHƯỚC NGHĨA**

Kính gửi: Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Định.

UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả thẩm định nội bộ để xin chủ trương đầu tư dự án: **Cầu Bạn Xoài - Phước Nghĩa**, với nội dung chính như sau:

I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH:

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án:

Cầu tràn bờ Bạn Xoài được xây dựng từ những năm 1990, nhằm kết nối thôn Thọ Nghĩa với trung tâm xã Phước Nghĩa, đồng thời kết nối giao thông liên xã Phước Nghĩa, Phước Hiệp và Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Hiện trạng cầu là cầu tràn hỗn hợp, chiều dài khoảng 120m, bề rộng 4m, kết cấu bằng BTCT và đá xây. Hiện nay, cầu đã xuống cấp, mặt cầu nhỏ,... ảnh hưởng đến việc giao thông đi lại của người dân địa phương (*đặc biệt trong mùa mưa lũ, khu vực thôn Thọ Nghĩa bị cô lập trong thời gian dài*).

Vì vậy để đảm bảo giao thông trên tuyến cần đầu tư xây dựng một cầu mới để phục vụ thiết yếu nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông chính theo hướng phát triển đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân; đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: Việc đầu tư xây dựng công trình là phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Phước Nghĩa, huyện

Tuy Phước. Kế hoạch đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

4. Quy mô đầu tư:

a. Quy mô xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật: Xây dựng mới cầu Bạ Xoài có thông số kỹ thuật như sau:

- Cầu vĩnh cửu bằng BTCT. Tải trọng thiết kế HL93.
- Bề rộng cầu: $B_c = 7,0\text{m}$ (phần xe chạy) + $2 \times 0,5\text{m}$ (gờ lan-can) = $8,0\text{m}$.
- Sơ đồ nhịp $L = 05$ nhịp $\times 18\text{m} = 90\text{m}$.
- Chiều dài toàn cầu: $L_c = 100,3\text{m}$ (tính tới đuôi móng).

b. Phương án thiết kế:

- Kết cấu nhịp gồm 05 nhịp giản đơn, mỗi nhịp gồm 04 dầm chủ dài 18m bằng BTCT thường; dầm chủ, dầm ngang, bản mặt cầu BTCT 30MPa.

- Mố trụ cầu: móng mố cọc BTCT; thân mố, tường đỉnh, tường cánh bằng BTCT 30MPa. Trụ cầu bằng BTCT 30MPa, móng trụ cọc BTCT.

- Lan-can tay vịn bằng thép mạ kẽm.

- Đường hai đầu cầu: thiết kế theo tiêu chuẩn chung của tuyến đường với chiều dài 49,7m, bề rộng nền đường: $B_n = 7,5\text{m}$ và bề rộng mặt đường: $B_m = 5,5\text{m}$ bằng BTXM đá 2x4 M300.

- Gia cố mái taluy nền đường. Kết cấu mái kè gia cố bằng BTXM M200 đá 1x2, phía ngoài chân khay đổ BTXM.

- Xây dựng mới hệ thống công trình phòng hộ và ATGT trên tuyến theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

5. Địa điểm và phạm vi đầu tư: xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước.

6. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư:

6.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: 22.567.885.000 đồng.

Bằng chữ: (Hai mươi hai tỷ, năm trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

Trong đó:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 17.836.500.000 đồng; |
| - Chi phí quản lý dự án: | 444.129.000 đồng; |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD: | 1.212.302.000 đồng; |
| - Chi phí khác: | 284.248.000 đồng; |
| - Chi phí dự phòng: | 2.790.706.000 đồng. |

6.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý hỗ trợ theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/06/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định, ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6.3. Khả năng cân đối vốn đầu tư công: Theo kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2024.

8. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

8.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội: Việc đầu tư xây dựng dự án không ảnh hưởng đến môi trường và các vấn đề kinh tế - xã hội khác. Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu và các bên liên quan sẽ có giải pháp giảm thiểu tác động về môi trường và các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

8.2. Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Công trình sau khi được đầu tư xây dựng sẽ hoàn thiện hạ tầng giao thông chính theo hướng phát triển đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân; đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

9. Phân chia các dự án thành phần: không.

10. Các giải pháp tổ chức thực hiện.

- Quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.
- Phương thức thực hiện: Theo quy định của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

III. KẾT LUẬN.

Dự án: Cầu Bận Xoài - Phước Nghĩa đủ điều kiện để trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Trên đây là kết quả thẩm định nội bộ để xin chủ trương đầu tư dự án: Cầu Bận Xoài - Phước Nghĩa của UBND huyện Tuy Phước; kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định xem xét, thẩm định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Xuân

