

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Thực hiện Thông báo số 156/TB-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư; UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Theo thông báo kết luận nêu trên, trong đó có giao UBND huyện Tuy Phước tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu của dự án, **đến ngày 30/6/2022 hoàn thành** và bàn giao mặt bằng toàn bộ đất nông nghiệp bị ảnh hưởng dự án tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đèo Thị Nại. Trên cơ sở đó, UBND huyện Tuy Phước đã chỉ đạo các ngành của huyện phối hợp với UBND xã Phước Quang, Phước Hưng, Phước Hiệp, Phước Sơn đã thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng theo quy định và đã bàn giao mặt bằng 8,4/8,79 km cho đơn vị thi công (còn lại 0,39 km là đất ở đang tiếp tục thực hiện), trong đó đã bàn giao mặt bằng sạch đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho chủ đầu tư vào **ngày 18/3/2022** để triển khai thi công toàn tuyến. Riêng về đất ở, đã tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ nhưng do liên quan đến việc xây dựng khu tái định cư nên chưa giao mặt bằng; hiện nay UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương khẩn hoàn thành các thủ tục để triển khai xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án, đảm bảo trong năm 2022 có đất tái định cư để giao cho các hộ dân.

UBND huyện Tuy Phước kính báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- CT, PCT UBND huyện (Đ/c Xuân);
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Thanh tra huyện;
- Phòng TN&MT huyện;
- Ban Tiếp công dân huyện;
- CVP, PCVP-2, CVVP (k₁, k₆, k₈);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam