

Số: 03 /NQ-HĐND

Tuy Phước, ngày 29 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư

Dự án: CSHT Khu dân cư và chợ Quán Mới – Phước Lộc

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHƯỚC
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 14 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 11/11/2021 của HĐND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: CSHT khu dân cư và chợ Quán Mới - Phước Lộc;

Xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 17/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư dự án: CSHT Khu dân cư và chợ Quán Mới - Phước Lộc; Báo cáo thẩm tra số 10 /BC-BKTXH ngày 19/5/2024 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: CSHT khu dân cư và chợ Quán Mới - Phước Lộc do Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước làm Chủ đầu tư.

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, nhưng thời gian thực hiện dự án đối với dự án nhóm C là 03 năm (tương đương 36 tháng). Tuy nhiên, do thời gian thực hiện dự án theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 11/11/2021 từ năm 2021 - 2023, nên cần phải điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án

TT	Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 11/11/2021	Thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2021 - 2023	Năm 2021 – 11/2024

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 11/11/2021 của HĐND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phước khóa XII, kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua. *[Signature]*

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Tư pháp;
- TT Huyện ủy (b/cáo);
- TT HĐND huyện;
- UBND huyện (thực hiện);
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND, đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, Hội đoàn thể;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.

[Signature]

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hùng