

Số: 12991 /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày 28 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Hệ thống đèn led trang trí tại vị trí Trung tâm
công viên Chợ Bò Đê, thị trấn Tuy Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 8699/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 12603/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống đèn Led trang trí tại vị trí trung tâm công viên chợ Bò Đê, thị trấn Tuy Phước;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống đèn Led trang trí tại vị trí trung tâm công viên chợ Bò Đê, thị trấn Tuy Phước do Công ty TNHH Xây dựng TH Minh Đăng lập, đã được Công ty TNHH Kỹ thuật Trung Sơn thẩm tra tại Văn bản số 28/BCTT ngày 25/12/2023 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 234/PKT&HT-KQTD ngày 26/12/2023;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện tại Tờ trình số 212/TTr-BQLNS ngày 27/12/2023 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 722/BC-PTCKH ngày 28/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống đèn Led trang trí tại vị trí trung tâm công viên chợ Bò Đè, thị trấn Tuy Phước, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Hệ thống đèn Led trang trí tại vị trí trung tâm công viên chợ Bò Đè, thị trấn Tuy Phước.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo điều kiện tạo điểm nhấn, tăng thêm vẻ sinh động, cũng như tạo cảnh quang được kang trang đẹp hơn, tạo bộ mặt phát triển của đô thị thị trấn Tuy Phước.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Giàn hoa xòe Inox: được tháo dỡ từ công viên Can Lộc, vận chuyển và lắp đặt tại công viên chợ Bò Đè. Số lượng: 1 cái. Giàn hoa xòe Inox được sửa chữa lại, lắp led F30 IC8206, khoảng cách giữa 02 Led là 40mm. Số lượng Led lắp đặt là 2.816 bóng. Giàn hoa xòe Inox được lắp định vị trên khối BTXM có sẵn bằng 4 con bu lông fi20-450. Các dây Led được nối bằng dây dẫn điện 2x2.5 mm² chạy dọc theo đèn Led và nối vào nguồn 12V.

- Biểu tượng chim bồ câu: Số lượng 8 cái, được làm bằng các tấm Aluminium, decal biểu tượng chim bồ câu dán trên mặt Aluminum, sau đó sơn phủ lên decal bằng sơn bóng 2k. Các tấm Aluminium được gắn 2 mặt với nhau bằng các tấm Fomex dày 8mm, rộng 100mm. Liên kết khung bằng các thanh Inox 304 đặc 20x20. Mặt decal được gắn các Led fi8 đế 12 IC8206 và nối với nguồn 5V bằng dây dẫn 2x2.5 mm². Các dây Led được nối với nhau bằng dây dẫn điện 2x1.5 mm². Số lượng Led fi8 đế 12 cho 1 biểu tượng chim bồ câu là 131 bóng. Tổng số Led là 1.048 bóng.

- Biểu tượng quả địa cầu: Kích thước 1,5x1,5m, được làm từ các thanh Inox 304 10x10x1.0 mm. Sau đó phủ bằng các tấm lưới Inox lên mặt, cuối cùng là gắn các đèn Led fi8 đế 12 IC8206 lên tấm lưới bằng các dây đồng 2mm. Tổng số Led fi 8 đế 12 IC 8206 là 9.250 bóng, được nối với nhau bằng dây điện 2x1.5 mm² và nối với nguồn 5V bằng dây điện 2x2.5 mm².

- Các phụ kiện khác gồm: Khởi động từ 3pha 32-LS: 1 cái, Role thời gian dùng để chỉnh thời gian tự động chạy Led: 1 cái, Automat: 1 cái.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng TH Minh Đăng.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp III.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Xây dựng TH Minh Đăng lập, đã được Công ty TNHH Kỹ thuật Trung Sơn thẩm tra tại Văn bản số 28/BCTT ngày 25/12/2023 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 234/PKT&HT-KQTĐ ngày 26/12/2023.

9. Tổng mức đầu tư: 529.639.000 đồng.

(Bằng chữ: Năm trăm hai mươi chín triệu sáu trăm ba mươi chín nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 465.413.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 9.731.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 43.256.000 đồng;
- Chi phí khác: 5.995.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 5.244.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2024.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác (Sử dụng nguồn kinh phí kiến thiết thị chính năm 2023 được bố trí tại Quyết định số 8699/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Tuy Phước).

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: không.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn quản lý dự án	9.731.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/Năm 2023 - Quý I/Năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian XL

2	Tư vấn giám sát thi công	11.942.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/Năm 2023 - Quý I/Năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian XL
3	Toàn bộ khối lượng xây lắp	465.413.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/Năm 2023 - Quý I/Năm 2024	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng: 487.086.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân