

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nâng cấp, mở rộng giao thông thôn Nho Lâm,
Tuyến từ sân kho cũ xóm 19 đến nhà ông Trương Văn Quang
Địa điểm xây dựng: Xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 12202/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 3167/QĐ-UBND ngày 08/05/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng giao thông thôn Nho Lâm, Tuyến từ sân kho cũ xóm 19 đến nhà ông Trương Văn Quang;

Căn cứ Văn bản số 292/UBND-TC ngày 01/3/2024 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương bổ sung quy mô đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng giao thông thôn Nho Lâm; Tuyến từ sân kho cũ xóm 19 đến nhà ông Trương Văn Quang;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND xã Phước Hưng về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho xã quản lý;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng giao thông thôn Nho Lâm, Tuyến từ sân kho cũ xóm 19 đến nhà ông Trương Văn Quang do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hoàng Long lập, được Liên danh Công ty TNHH XDTH Tiến Phát và Công ty TNHH TVXD Thái Hoà thẩm tra tại Văn bản số 78/KQTr-TP ngày 11/09/2023 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 193/PKT&HT-KQTD ngày 24/11/2023;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hưng tại Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 20/03/2024 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 96/BC-PTCKH ngày 26/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng giao thông thôn Nho Lâm, Tuyến từ sân kho cũ xóm 19 đến nhà ông Trương Văn Quang, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng giao thông thôn Nho Lâm, Tuyến từ sân kho cũ xóm 19 đến nhà ông Trương Văn Quang.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: UBND xã Phước Hưng.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

* Đường giao thông:

+ Chiều dài thi công $L = 848,35\text{m}$.

+ Bề rộng mặt đường hiện trạng $B=(2+2\times 0.5) = 3.0\text{m}$; mở rộng $B=(5.0+2\times 0.5)=6.0\text{m}$.

+ Dốc ngang mặt đường $i_n=0\div 2\%$ theo hiện trạng, dốc ngang lề $i_{nl}=0\div 4\%$.

- Giải pháp thiết kế:

+ Đoạn từ Km0+00 đến Km0+170.0m mở rộng đều 2 bên ruộng.

+ Đoạn từ Km0+170.0m đến Km0+668.77m mở rộng 1 bên phía ruộng, phía bên nhà dân theo hiện trạng.

+ Đoạn từ Km0+668.77m đến Km0+848.35m mở rộng đều 2 bên ruộng.

+ Phần trụ điện nằm dọc theo tuyến đường giao cho đơn vị quản lý kinh doanh điện (HTX nông nghiệp Phước Hưng) tự di dời và quản lý không tính chi phí di dời.

+ Công hộp tại Km0+170.0m hiện trạng đã bị xuống cấp, vì vậy phải đầu tư xây dựng mới.

+ Các cống tròn tưới tiêu qua đường hiện trạng giữ nguyên và nối dài cho đủ bề rộng nền đường mở rộng.

+ Đào hoàn trả mương đất phục vụ tưới, tiêu đoạn từ Km0.00m đến Km0+170.00m.

- Quy mô kết cấu xây dựng:

* Nền, mặt đường:

+ Đắp đất mở rộng nền đường bằng đất sỏi đồi chọn lọc, đầm chặt K95, cự ly vận chuyển đất lấy từ mỏ đất Núi Chà rây xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn L=24,5km.

+ Mặt đường dùng BTXM mác 250 đá 2x4 dày 20cm trên lớp lót bạt nhựa.

+ Bố trí khe giãn với khoảng cách $a_1 = 20m$.

+ Bố trí khe co với khoảng cách $a_2 = 5m$.

+ Chít khe co, giãn bằng ma tít nhựa đường nóng.

* Thoát nước địa hình:

+ Cống hộp qua đường BxHxL (6.0x2.5x4.0)m.

+ Cống hộp dùng BTCT thường, tải trọng thiết kế 0.65HL93.

+ Móng gia cố cọc tre mật độ 25 cọc/1m², L=2.5m.

+ Đệm móng cống bằng đá dăm 4x6 mác 150.

+ Bản đáy, bản mặt và thân cống dùng BTCT M300 đá 1x2.

+ Chân khay, sân cống dùng bê tông M200 đá 1x2.

+ Bản vượt dùng BTCT M250 đá 1x2.

* Di dời điện:

+ Di dời đường dây 0,4kv.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH TVXD Hoàng Long.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: Xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình giao thông, nhóm C.

- Cấp công trình chính: cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hoàng Long lập, được Liên danh Công ty TNHH XDTH Tiến Phát và Công ty TNHH TVXD Thái Hoà thẩm tra tại Văn bản số 78/KQTTr-TP ngày 11/09/2023 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 193/PKT&HT-KQTĐ ngày 24/11/2023.

9. Tổng mức đầu tư: 2.520.573.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm hai mươi triệu năm trăm bảy mươi ba nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 2.145.648.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 65.805.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 209.573.000 đồng;
- Chi phí khác: 26.132.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 73.415.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2024.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: không.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn Quản lý dự án	65.805.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/ 2024	Trọn gói	Theo thời gian XL
2	Tư vấn giám sát thi công	67.992.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/ 2024	Trọn gói	Theo thời gian XL
3	Chi phí bảo hiểm	5.364.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/ 2024	Trọn gói	Theo thời gian XL
4	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT	7.633.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/ 2024	Trọn gói	20 ngày

5	Chi phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT	2.000.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/2024	Trọn gói	20 ngày
6	Toàn bộ khối lượng xây lắp	2.145.648.000 (Trong đó: đường giao thông: 1.972.938.000; di dời đường dây: 172.710.000)	NSNN	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	120 ngày
Tổng cộng: 2.294.442.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hưng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân