

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
& Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

Công trình: CỐNG BẢN HỘP ĐT640 TẠI Km12+464 - Km12+544

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 12202/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 12319/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Cống bản hộp ĐT640 tại Km12+464 - Km12+544;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cống bản hộp ĐT640 tại Km12+464 - Km12+544 do Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Sơn và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tấn Sơn lập, đã được Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Đăng thẩm tra tại Văn bản số 05/KQTT-MĐ ngày 12/01/2024 và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 14/PKT&HT-KQTD ngày 26/01/2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 38/TTr-BQL ngày 29/01/2024 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 38/BC-PTCKH ngày 29/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công bản hộp ĐT640 tại Km12+464 - Km12+544, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Công bản hộp ĐT640 tại Km12+464 - Km12+544.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo hướng phát triển đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân ngay cả trong mùa mưa bão; đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4.2. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng công bản hộp vĩnh cửu bằng BTCT theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 11823-2017, tải trọng HL93 gồm 13 cửa thoát nước có kích thước 5,5mx1,5m.

+ Chiều dài cống: $L = 80,58\text{m}$.

+ Bề rộng cống: $B = 6,5\text{m} + 2 \times 0,25\text{m} = 7,0\text{m}$.

- Kết cấu cống như sau: Lớp mặt được phủ BTN C16 dày 5cm, lớp mui luyen trên bản mặt dày trung bình 3cm bằng bê tông 30Mpa đá 1x2. Móng cống, thành cống, bản mặt cống, gờ chắn bánh bằng BTCT 30Mpa đá 1x2. Móng tường cánh, thân tường cánh bằng BTCT 25Mpa đá 1x2. Cửa vào, cửa ra, hố tiêu năng hạ lưu bằng BTCT 25Mpa đá 1x2. Gia cố sân cống chống xói bằng rọ đá kích thước 2,0x1,0x0,5m. Lớp đệm móng bản đáy, móng tường cánh, sân cống bằng bê tông 15Mpa đá 2x4 dày 10cm. Gia cố nền móng bản đáy, chân khay bằng cọc tre D10cm dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m². Khe phòng lún đệm ván gỗ dày 2cm. Bản giảm tải bằng BTCT 25Mpa đá 1x2. Đắp cát sau mô cống bằng cát. Ốp mái hai bên cống bằng bê tông 20Mpa đá 2x4, dày 12cm trên lớp giấy dầu. Chân khay ốp mái bằng bê tông 20Mpa đá 2x4 kích thước 40x80cm.

- Xây dựng đường hai đầu cống kết cấu: Nền đường được lu lèn tăng cường K98 dày 50cm, lớp giấy dầu cách ly, lớp BTXM 30Mpa đá 2x4 dày 22cm và lớp mặt bằng BTN C16 dày 5cm.

- Xây dựng hệ thống công trình phòng hộ và ATGT trên tuyến theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

- Xây dựng tuyến tránh rộng 7m bằng đất cấp phối đôi K95 phủ lớp cấp phối đá dăm dày 25cm.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Sơn và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tấn Sơn.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: Xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước.
- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình giao thông, nhóm C.
- Cấp công trình chính: Cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Sơn và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Tấn Sơn lập, đã được Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Đăng thẩm tra tại Văn bản số 05/KQTT-MĐ ngày 12/01/2024 và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 14/PKT&HT-KQTĐ ngày 26/01/2024.

9. Tổng mức đầu tư: 9.064.919.000 đồng.

(Bằng chữ: Chín tỷ, không trăm sáu mươi bốn triệu, chín trăm mười chín ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 6.867.747.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 192.297.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 542.962.000 đồng;
- Chi phí khác: 130.250.000 đồng;
- Chi phí GPMB: 900.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 431.663.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2025.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Do Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp với UBND xã Phước Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Bảo hiểm	12.361	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/2024	Trọn gói	180 ngày
2	Tư vấn lập HSMT & đánh giá HSDT	23.762	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công	219.973	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/2024	Trọn gói	180 ngày
4	Xây lắp	6.867.747	NS NN	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	180 ngày
Tổng cộng: 7.123.843.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân