

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
& Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Công trình: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CỦA KHU TÁI ĐỊNH CƯ
THANH VÂN TÂY, XÃ PHƯỚC THUẬN**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 9473/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 10/03/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống thoát nước của Khu tái định cư Thanh Vân Tây, xã Phước Thuận;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước của Khu tái định cư Thanh Vân Tây, xã Phước Thuận do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Môi trường Nam Phương lập, được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 31/PKT&HT-KQTD ngày 20/04/2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện tại Tờ trình số 259/TTr-BQL ngày 21/04/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 189/TTr-PTCKH ngày 22/04/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống thoát nước của Khu tái định cư Thanh Vân Tây, xã Phước Thuận, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CỦA KHU TÁI ĐỊNH CƯ THANH VÂN TÂY, XÃ PHƯỚC THUẬN.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm giải quyết vấn đề ngập úng cục bộ, ô nhiễm môi trường và khó khăn trong việc đi lại của người dân trong khu vực.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Xây dựng hệ thống thoát nước mặt dọc các tuyến đường hiện trạng bằng ống BTLT, hồ gas BTCT thu nước; tổng chiều dài khoảng 700m; hướng thoát nước chính theo hướng Bắc - Nam, kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước của dự án khu tái định cư Quảng Vân và dẫn về các cửa xả thoát ra sông Hà Thanh.

- Sửa chữa và mở rộng mặt đường BTXM dọc theo tuyến cống có bề rộng 1,5m. Kết cấu bằng BTXM M250 đá 2x4 dày 20cm.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Môi trường Nam Phương.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật, nhóm C.

- Cấp công trình chính: cấp III.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Môi trường Nam Phương lập, được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 31/PKT&HT-KQTĐ ngày 20/04/2022.

9. Tổng mức đầu tư:

3.512.327.000 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm mười hai triệu, ba trăm hai mươi bảy ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	2.607.523.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	68.767.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	219.836.000 đồng;
- Chi phí khác:	113.900.000 đồng;
- Chi phí GPMB:	400.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	102.301.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với UBND xã Phước Thuận triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSYC & đánh giá HSDX	9.933	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	66.909	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/2022	Trọn gói	250 ngày
3	Xây lắp	2.747.457 (Trong đó, CP xây dựng: 2.607.523; CP đảm bảo ATGT: 37.633; CP dự phòng: 102.301)	NS NN	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	250 ngày
Tổng cộng: 2.824.299.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp

& PTNT huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (15);
- Lưu VT.K₃. T25.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân