

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Cải tạo đoạn ống D225mm từ cầu đội 4 thôn Phụng Sơn
đến trụ sở thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 12202/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 13139/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo đoạn ống D225mm từ cầu đội 4 thôn Phụng Sơn đến trụ sở thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo đoạn ống D225mm từ cầu đội 4 thôn Phụng Sơn đến trụ sở thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn do Liên danh Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Tiến Thành và Công ty TNHH TVTK và Xây dựng Tổng hợp Hoàng Đăng lập, đã được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 27/PKT&HT-KQTD ngày 06/02/2024;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện tại Tờ trình số 25/TTr-BQLNS ngày 23/02/2024 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 80/BC-PTCKH ngày 14/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo đoạn ống D225mm từ cầu đội 4 thôn Phụng Sơn đến trụ sở thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo đoạn ống D225mm từ cầu đội 4 thôn Phụng Sơn đến trụ sở thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho việc cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân sử dụng.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

Căn cứ quy mô tuyến ống chính HDPE D225mm đang xây dựng để phân phối nước từ nhà máy nước Phước Sơn đang mở rộng tăng công suất, tuyến ống nhánh hiện trạng D225 mm đang sử dụng để cấp cho các hộ dân thôn Vinh Quang 1 và thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận. Quy mô đầu tư lắp đặt đường ống với khối lượng như sau:

- Lắp đặt mới ống HDPE D225mm dày 13,5 mm dài 1.806 m. Phương pháp hàn nối ống.

- Trên tuyến tại vị trí hồ van cũ tiến hành xây dựng mới hồ van. Tại vị trí hồ van này lắp các van chia nước theo các ống phân phối hiện trạng đã có.

- Đào thủ công tại vị trí trường tiểu học số 1 Phước Sơn (do đường ống đặt cạnh tường rào của trường).

- Tại các vị trí tuyến ống đi qua đường BTXM và kênh mương thủy lợi được khoan và lồng bằng ống thép D250 mm.

- Trên tuyến tại các vị trí thay đổi góc định hướng sử dụng phụ kiện co, rôi “45 độ và 90 độ”, măng sông, khớp nối để thi công. Tại các vị trí đầu nối tách nhánh (Tê, côn) như điểm đầu tuyến, cuối tuyến, van xả cạn, van chặn đều sử dụng vật liệu, phụ kiện bằng gang để đảm bảo an toàn lâu dài.

- Trên tuyến tại các vị trí nhánh rẽ vào xóm (tại các tuyến nhánh hiện trạng).

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Liên danh Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Tiến Thành và Công ty TNHH TVTK và Xây dựng Tổng hợp Hoàng Đăng.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp III.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Liên danh Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Tiên Thành và Công ty TNHH TVTK và Xây dựng Tổng hợp Hoàng Đăng lập, đã được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 27/PKT&HT-KQTD ngày 06/02/2024.

9. Tổng mức đầu tư:

2.001.012.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai tỷ không trăm lẻ một triệu không trăm mười hai nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 1.705.376.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 35.659.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 160.562.000 đồng;
- Chi phí khác: 41.133.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 58.282.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: không.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn quản lý dự án	35.659.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/Năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian XL

2	Tư vấn giám sát thi công	43.759.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/Năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian XL
3	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	6.617.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II/Năm 2024	Trọn gói	30 ngày
4	Toàn bộ khối lượng xây lắp	1.705.376.000	NSNN	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/Năm 2024	Trọn gói	90 ngày
Tổng cộng: 1.791.411.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân