

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Nạo vét, phát dọn thông thoáng dòng chảy tuyến mương  
đoạn từ cầu Mương Sanh đến cầu Tre, xã Phước Thành**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 11475/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Nạo vét, phát dọn thông thoáng dòng chảy tuyến mương đoạn từ cầu Mương Sanh đến cầu Tre, xã Phước Thành;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND xã Phước Thành về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2024 của xã Phước Thành;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét, phát dọn thông thoáng dòng chảy tuyến mương đoạn từ cầu Mương Sanh đến cầu Tre, xã Phước Thành do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Tấn Sơn lập, đã được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thẩm định tại Văn bản số 09/PNN ngày 09/01/2024;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Thành tại Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 12/01/2024 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 23/BC-PTCKH ngày 19/01/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nạo vét, phát dọn thông thoáng dòng chảy tuyến mương đoạn từ cầu Mương Sanh đến cầu Tre, xã Phước Thành, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Nạo vét, phát dọn thông thoáng dòng chảy tuyến mương đoạn từ cầu Mương Sanh đến cầu Tre, xã Phước Thành.

**2. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**3. Chủ đầu tư:** UBND xã Phước Thành.

**4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm tạo thông thoáng dòng chảy đoạn mương từ cầu Mương Sanh đến cầu Tre để khơi thông dòng chảy, tiêu úng cho ruộng sản xuất và thoát lũ khu dân cư 2 thôn Bình An 1 và thôn Bình An 2 trong mùa mưa, giúp ổn định sản xuất cho nhân dân.

**4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

- Phát dọn cây cối dọc tuyến để thông thoáng dòng chảy tuyến kênh từ Cầu Mương Sanh đến Cầu Tre có chiều dài  $L=903,3m$ .

- Đào đắp tạo kênh đất với hình thức kênh hình thang  $B=2m$ , hệ số mái trong của kênh  $m=1,5m$ , hệ số mái ngoài kênh  $m=1,0$ ; bờ kênh  $B=1m$ .

- Đắp đường thi công dọc bờ kênh bên trái tuyến với bề rộng  $B=2,5m$  để vận chuyển phế thải cũng như vật liệu đất đắp. Sau khi thi công hoàn thiện phần bóc phong hoá tiến hành thi công lùi dần về đầu tuyến. Đào phá đường thi công tận dụng đất đắp lại bờ kênh.

- Các thông số kỹ thuật:

TT	DANH MỤC	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
	<b>Thông số kỹ thuật:</b>		
1	Chiều dài tuyến mương	m	903,30
2	Chiều rộng phần mương nạo vét	m	$12m \div 15,5m$
3	Chiều rộng đáy mương	m	$B_k \geq 2m$
4	Chiều cao mương nạo vét	m	$H_k=1,7m$
5	Độ dốc mương nạo vét		0,0018
6	Cao trình đáy đáy mương	m	$5.36m \div 3.77m$
7	Hệ số mái mái mương phía trong		$m = 1,50$
8	Hệ số mái mái mương phía ngoài		$m = 1,00$
9	Chiều rộng bờ kênh	m	$B=1m$

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng:** Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Tấn Sơn.

**6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:**

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Thành, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

**7. Loại, nhóm dự án:**

- Công trình nông nghiệp và PTNT, nhóm C.

- Cấp công trình chính: cấp IV.

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Tấn Sơn lập, đã được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thẩm định tại Văn bản số 09/PNN ngày 09/01/2024.

**9. Tổng mức đầu tư: 1.017.656.000 đồng.**

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm mười bảy triệu, sáu trăm năm mươi sáu nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 797.945.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 25.564.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 88.810.000 đồng;
- Chi phí khác: 27.153.000 đồng;
- Chi phí GPMB: 50.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 28.184.000 đồng.

**10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2024.**

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách huyện hỗ trợ 100% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Thành và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

**13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** do Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện phối hợp với UBND xã Phước Thành tổ chức thực hiện.

**14. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

**15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT & đánh giá HSDT	2.828.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/2024	Trọn gói	20 ngày

2	Tư vấn Quản lý dự án	25.564.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/2024	Trọn gói	90 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	20.354.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/2024	Trọn gói	90 ngày
3	Toàn bộ khối lượng xây lắp	797.945.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/2024	Trọn gói	90 ngày
<b>Tổng cộng: 846.691.000 đồng</b>								

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Thành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**