

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trang trí đèn Led từ cầu Sông Tranh
đến cầu Tuân Lễ, xã Phước Hiệp**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 12199/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 12635/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trang trí đèn led từ cầu Sông Tranh đến cầu Tuân Lễ, xã Phước Hiệp;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trang trí đèn led từ cầu Sông Tranh đến cầu Tuân Lễ, xã Phước Hiệp do Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Thành Nam lập, đã được Công ty TNHH TK & XD Hiệp Thành thẩm tra tại Văn bản số 07/KQTT-HT ngày 05/01/2024 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 08/PKT&HT-KQTD ngày 15/01/2024;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện tại Tờ trình số 07/TTr-BQLNS ngày 15/01/2024 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 21/BC-PTCKH ngày 19/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trang trí đèn led từ cầu Sông Tranh đến cầu Tuân Lễ, xã Phước Hiệp, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Trang trí đèn led từ cầu Sông Tranh đến cầu Tuân Lễ, xã Phước Hiệp.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo điều kiện tạo điểm nhấn, tăng thêm vẻ sinh động, cũng như tạo cảnh quan được khang trang đẹp hơn.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Lắp đặt đèn hoa led hai mặt gắn trụ dọc theo tuyến đường bê tông, bố trí trên các trụ điện chiếu sáng đã có sẵn, số lượng 22 bảng.

- Sản xuất lắp đặt hoa đèn LED gắn trụ kích thước (1,45x1,7)m.

- Hoa đèn hai mặt được tạo hình từ Aluminium; Decan in hình hoa dán lên mặt alu sau đó được phủ lớp sơn bóng bảo quản màu hình hoa; Format dày 5mm bo viền chân; Gắn đèn led theo hình hoa, phần biểu tượng chính sử dụng bóng LED F8, phần hoa mai sử dụng bóng LED F5.

- Khung đỡ hoa đèn bằng thép. Sử dụng thép hộp 25x25 mạ kẽm nhúng nóng, dày mạ Z80. Mac thép CCT34 TCVN 5709 : 2009.

- Lắp đặt lên các cột điện hiện có bằng xà đỡ V40x40, cùm bulong.

- Dây dẫn lên đèn loại CVV 2x2,5mm² – 0,6/1kV.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Thành Nam.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật, nhóm C.

- Cấp công trình chính: cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Thành Nam lập, đã được Công ty TNHH TK & XD Hiệp Thành thẩm tra tại Văn bản số 07/KQTT-HT ngày

05/01/2024 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 08/PKT&HT-KQTD ngày 15/01/2024.

9. Tổng mức đầu tư: 1.164.442.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu bốn trăm bốn mươi hai nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 996.750.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 28.916.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 87.708.000 đồng;
- Chi phí khác: 22.667.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 28.401.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác (Nguồn kiến thiết thị chính).

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: không.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn quản lý dự án	28.916.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I Năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian XL
2	Tư vấn giám sát thi công	25.577.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I Năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian XL
3	Toàn bộ khối lượng xây lắp	996.750.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I Năm 2024	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng: 1.051.243.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân