

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung  
Dự án: **ĐỀ BỜ BẮC HẠ LƯU ĐẬP BẠN DỪA, THỊ TRẤN TUY PHƯỚC**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 10835/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 03 tháng cuối năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Đề bờ Bắc hạ lưu đập Bạn Dừa, thị trấn Tuy Phước;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 13/03/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đề bờ Bắc hạ lưu đập Bạn Dừa, thị trấn Tuy Phước;

Căn cứ Văn bản số 1236/UBND-TC ngày 10/08/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Đề bờ Bắc hạ lưu đập Bạn Dừa, thị trấn Tuy Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 877/TTr-BQL ngày 30/10/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 500/BC-PTCKH ngày 25/10/2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án: **Đề bờ Bắc hạ lưu đập Bạn Dừa, thị trấn Tuy Phước**, với các nội dung chính như sau:

**1. Nội dung bổ sung quy mô đầu tư:**

- Bổ sung đoạn đê còn lại giáp với tuyến đê đang xây dựng với chiều dài khoảng 100m.

- Bổ sung 01 công đôi thoát nước có đường kính 1.500mm và hệ thống điều tiết, một số tấm đan chống sạt lở cuối kênh bê tông.

## 2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VND

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 627/QĐ-UBND ngày 19/01/2023	Giá trị bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	996.545	+622.070	1.618.615
2	CP QLDA	32.517	+18.795	51.312
3	CP TVĐTXD	122.364	+74.117	196.481
4	CP khác	49.221	+22.298	71.519
5	CP GPMB	600.000	+150.000	750.000
6	CP dự phòng	60.032	+36.864	96.896
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.860.679</b>	<b>+924.144</b>	<b>2.784.823</b>

## 3. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư:

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

## 4. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.

## 5. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025.

## 6. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.
- Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HS (9);
- Lưu VT.K<sub>3</sub>. T15.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**