

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung
Dự án: DUY TU, BẢO DƯỠNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PCCC CCN PHƯỚC AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 4717/QĐ-UBND ngày 20/06/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Duy tu, bảo dưỡng Trạm xử lý nước thải và xây dựng công trình PCCC CCN Phước An;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 17/08/2023 giữa đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bình Định và đơn vị tư vấn thiết kế về việc hướng dẫn thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế về PCCC công trình: Duy tu, bảo dưỡng Trạm xử lý nước thải và xây dựng công trình PCCC CCN Phước An;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 18/TTr-BQL ngày 15/01/2024 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 04/BC-PTCKH ngày 03/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án: **Duy tu, bảo dưỡng Trạm xử lý nước thải và xây dựng công trình PCCC CCN Phước An**, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung bổ sung quy mô đầu tư:

- Bổ sung trạm bơm và bể nước phục vụ chữa cháy cho toàn khu.
- Bổ sung thêm tuyến ống mạng vòng để phục vụ cấp nước chữa cháy.
- Điều chỉnh một số tuyến ống cấp nước HDPE từ DN100 lên DN150.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VND

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 4717/QĐ-UBND ngày 20/06/2023	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng + thiết bị	3.600.000	+3.738.723	7.338.723
2	CP QLDA	82.524	+127.383	209.907
3	CP TVĐTXD	258.212	+558.929	817.141
4	CP khác	310.000	-168.518	141.482
6	CP dự phòng	362.032	+63.330	425.362
	Tổng cộng	4.612.768	+4.319.847	8.932.615

3. Cơ cấu nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư:

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước An, huyện Tuy Phước.

5. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025.

6. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Tuy Phước.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.
- Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 4717/QĐ-UBND ngày 20/06/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4717/QĐ-UBND ngày 20/06/2023 của Chủ tịch UBND huyện. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (9);
- Lưu VT.K3. T15.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam