

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: **NÂNG CẤP ĐƯỜNG NGUYỄN BÌNH KHIÊM (TT. ĐIỀU TRÌ)
ĐẾN ĐƯỜNG NGUYỄN LỮ (TT. TUY PHƯỚC)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Quyết định số 9446/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường Nguyễn Bình Khiêm (TT. Điều Trì) đến đường Nguyễn Lữ (TT. Tuy Phước);

Căn cứ Quyết định số 12202/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 10/TTr-BQL ngày 08/01/2024 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 12/BC-PTCKH ngày 08/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường Nguyễn Bình Khiêm (TT. Điều Trì) đến đường Nguyễn Lữ (TT. Tuy Phước), với các nội dung như sau:

T	T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1		Tư vấn lập HSMT & đánh giá HSDT	27.635	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
2		Bảo hiểm	23.162	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/2024	Trọn gói	350 ngày

3	Tư vấn giám sát	255.829	NS NN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/2024	Tron gói	350 ngày
4	Xây lắp	7.987.191	NS NN	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2024	Tron gói	350 ngày
Tổng cộng: 8.293.817.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân