

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: ĐÊ SÔNG CÂY ME (đoạn hạ lưu tràn 03 xã)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 07/04/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Đê sông Cây Me (đoạn hạ lưu tràn 03 xã);

Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 26/05/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đê sông Cây Me (đoạn hạ lưu tràn 03 xã);

Căn cứ Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 10/05/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung công trình: Đê sông Cây Me (đoạn hạ lưu tràn 03 xã);

Căn cứ Quyết định số 7314/QĐ-UBND ngày 17/08/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đê sông Cây Me (đoạn hạ lưu tràn 03 xã);

Căn cứ Văn bản số 2103/UBND-TC ngày 13/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Đê sông Cây Me (đoạn hạ lưu tràn 03 xã);

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Đê sông Cây Me (đoạn hạ lưu tràn 03 xã) do Công ty TNHH Tư vấn Xây

dựng HKT lập, đã được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thẩm định tại Văn bản số 08/PNN ngày 09/01/2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 15/TTr-BQL ngày 09/01/2024 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 25/TTr-PTCKH ngày 16/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đê sông Cây Me (đoạn hạ lưu tràn 03 xã), với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Đê sông Cây Me (đoạn hạ lưu tràn 03 xã).

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

4. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung gia cố mặt đê bằng BTXM M200 dày 18cm với chiều dài 204m.

- Gia cố mái đê phía đồng với các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Chiều dài tuyến đê: L = 219,0m.

+ Bề rộng mặt đê: B = 3,0m.

+ Cao trình mặt đê: +4.50 ÷ +4.00 ÷ +5.20 m.

+ Hệ số mái phía sông, phía đồng: m = 1,5.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 7314/QĐ-UBND ngày 17/08/2023	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	4.860.858	+239.361	5.100.219
2	CP QLDA	144.190	+7.232	151.422
3	CP TVĐTXD	442.294	+17.559	459.853
4	CP khác	177.791	+7.317	185.108
5	CP GPMB	1.500.000	0	1.500.000
6	CP dự phòng	318.814	0	318.814
	Tổng cộng	7.443.947	+271.469	7.715.416

(Bảng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm mười lăm triệu, bốn trăm mười sáu ngàn đồng)

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 26/05/2022 và Quyết định số 7314/QĐ-UBND ngày 17/08/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 26/05/2022 và Quyết định số 7314/QĐ-UBND ngày 17/08/2023 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân