

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  
Công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến giao thông từ ngã tư  
cây Xoài - giáp QL 19 mới bị sạt lở do lũ lụt năm 2021  
Địa điểm xây dựng: xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến giao thông từ ngã tư cây Xoài - giáp QL 19 mới bị sạt lở do lũ lụt năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 7711/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến giao thông từ ngã tư cây Xoài - giáp QL 19 mới bị sạt lở do lũ lụt năm 2021;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến giao thông từ ngã tư cây Xoài - giáp QL 19 mới bị sạt lở do lũ lụt năm 2021 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Anh lập, đã được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 217/PKT&HT-KQTD ngày 30/11/2022;*

*Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Thuận tại Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 07/12/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 867/TTr-PTCKH ngày 08/12/2022.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến giao thông từ ngã tư cây Xoài - giáp QL 19 mới bị sạt lở do lũ lụt năm 2021, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Khắc phục khẩn cấp tuyến giao thông từ ngã tư cây Xoài - giáp QL 19 mới bị sạt lở do lũ lụt năm 2021.

**2. Chủ đầu tư:** UBND xã Phước Thuận.

**3. Địa điểm xây dựng:** xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

**4. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung:**

Điều chỉnh, bổ sung gia cố hết các đoạn mái taluy 02 đoạn còn lại, với chiều dài L=340,80m, gồm 02 vị trí:

- Vị trí 01: Từ cọc Km0 đến cọc D1+9,5m, dài L=52,00m.

- Vị trí 02: Từ cọc C62 đến cọc P17, dài L=288,80m.

- Kết cấu:

+ Chân khay mái taluy KT(40x60)cm bằng BTXM M200 đá 2x4.

+ Lê đường gia cố bằng BTXM M250 đá 1x2 dày 20cm.

+ Mái taluy bằng BTXM M250 đá 1x2 dày 15cm, hệ số mái 1/0,75:-1/1,25 (Tùy từng vị trí gia cố để không ảnh hưởng đến đất canh tác).

+ Mái taluy cứ 5,0m cắt khe lún bằng bao tải tấm nhựa đường.

+ Bố trí các tầng lọc nước dọc mái bằng ống uPVC đk 32mm.

- Xây dựng các cọc tiêu dọc mái taluy gia cố bằng BTXM M250 đá 1x2.

**5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:**

*DVT: đồng*

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 2872/QĐ- UBND ngày 05/7/2022	Giá trị điều chỉnh, bổ sung		Tổng cộng
			Tăng	Giảm	
1	CP xây dựng	973.711.000	557.090.000	0	1.530.801.000
2	CP QLDA	29.445.000	16.846.000	0	46.291.000
3	CP TVĐTXD	108.676.000	47.926.000	0	156.602.000
4	CP khác	22.406.000	11.863.000	0	34.269.000
5	CP dự phòng	56.712.000	0	-56.712.000	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.190.950.000</b>	<b>+633.725.000</b>	<b>-56.712.000</b>	<b>1.767.963.000</b>

**6. Thời gian thực hiện:** Năm 2022.

**7. Các nội dung khác:** Vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Thuận phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**