

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình: Nâng cấp, cải tạo Trường THCS thị trấn Tuy Phước
Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng nâng tầng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 09/03/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, cải tạo Trường THCS thị trấn Tuy Phước; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng nâng tầng;

Căn cứ Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 18/05/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo Trường THCS thị trấn Tuy Phước; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng nâng tầng;

Căn cứ Văn bản số 1393/UBND-TC ngày 08/09/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Nâng cấp, cải tạo Trường THCS thị trấn Tuy Phước; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng nâng tầng;

Căn cứ Quyết định số 9232/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung công trình: Nâng cấp, cải tạo Trường THCS thị trấn Tuy Phước; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng nâng tầng;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Nâng cấp, cải tạo Trường THCS thị trấn Tuy Phước; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng nâng tầng do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Nguyễn Hoàng lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 172/PKT&HT-KQTD ngày 03/11/2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 904/TTr-BQL ngày 06/11/2023 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 989/TTr-PTCKH ngày 21/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo Trường THCS thị trấn Tuy Phước; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng nâng tầng, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, cải tạo Trường THCS thị trấn Tuy Phước;

Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng nâng tầng

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.

3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.

4. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung xây dựng mới khu vệ sinh tầng 2 và 3 cho giáo viên và học sinh bên dãy nhà 03 tầng mới nâng cấp, cải tạo: Kết cấu móng, trụ, dầm, sàn bằng BTCT M250, đá 1x2 đổ tại chỗ. Tường bao che và tường ngăn xây gạch VXM75; trát tường, trần, các cấu kiện BTCT VXM75. Mái bằng BTCT. Nền lát gạch ceramic 600x600mm, tường trong phòng và ngoài hành lang ốp gạch ceramic 300x600mm. Tường trong và ngoài nhà sơn nước. Hệ thống cửa sử dụng khung nhựa lõi thép - kính; cửa khu vệ sinh khung nhôm có hoa sắt rồng bảo vệ. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống điện, cấp - thoát nước.

- Điều chỉnh xây dựng công phụ cho phù hợp với mặt bằng chung của trường.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 3353/QĐ-UBND ngày 18/05/2023	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	4.056.696	+991.982	5.048.678
2	CP thiết bị	766.800	0	766.800
3	CP QLDA	120.886	+25.321	146.207
4	CP TVĐTXD	399.041	+97.065	496.106
5	CP khác	100.519	+19.333	119.852
6	CP dự phòng	81.659	0	81.659
	Tổng cộng	5.525.601	+1.133.701	6.659.302

(Bảng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu, ba trăm lẻ hai ngàn đồng)

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 18/05/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 18/05/2023 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân