

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  
Công trình: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 PHƯỚC HIỆP  
Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng;*

*Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 24/04/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng;*

*Căn cứ Văn bản số 1911/UBND-TC ngày 17/11/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng;*

*Căn cứ Quyết định số 12333/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung công trình: Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình: Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại T.S.T lập, đã được Phòng*

Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 04/PKT&HT-KQTD ngày 09/01/2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 14/TTr-BQL ngày 09/01/2024 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 24/TTr-PTCKH ngày 16/01/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp;

Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng

**2. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Tuy Phước.

**3. Địa điểm xây dựng:** Xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

**4. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung:**

- Bổ sung xây dựng mới nhà vệ sinh nằm phía dưới cầu thang của dãy nhà lớp học đang xây dựng.

- Bổ sung xây dựng mới hành lang và cầu thang giữa dãy nhà lớp học đang xây dựng và dãy nhà lớp học hiện trạng.

**5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:**

DVT: 1.000 VNĐ

T T	Nội dung	Đã phê duyệt theo QĐ số 2945/QĐ-UBND ngày 24/04/2023	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	CP xây dựng	3.057.860	+450.418	3.508.278
2	CP thiết bị	622.800	0	622.800
3	CP QLDA	92.244	+11.288	103.532
4	CP TVĐTXD	345.393	+44.073	389.466
5	CP khác	75.911	+8.462	84.373
6	CP dự phòng	125.826	+15.427	141.253
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.320.034</b>	<b>+529.668</b>	<b>4.849.702</b>

(Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm bốn mươi chín triệu, bảy trăm lẻ hai ngàn đồng)

**6. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2023 - 2025.

7. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 24/04/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí xây dựng. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 24/04/2023 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hùng Tân**