

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án
Công trình: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng kết hợp điện 0,4kV
khu dân cư vùng Đình Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng kết hợp điện 0,4kV khu dân cư vùng Đình Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì;

Căn cứ Quyết định số 12046/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng kết hợp điện 0,4kV khu dân cư vùng Đình Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì tại Tờ trình số 230/TTr-UBND ngày 29/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án Công trình: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng kết hợp điện 0,4kV khu dân cư vùng Đình Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì, với các nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Theo Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 và Quyết định số 12046/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước thì nguồn vốn thực hiện công trình: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng kết hợp điện 0,4kV khu dân cư vùng Đình Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì là Ngân sách huyện hỗ trợ 50%

giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách thị trấn Diêu Trì và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tuy nhiên thị trấn Diêu Trì được hưởng nguồn vốn nguồn đô thị văn minh để triển khai các công trình chỉnh trang đô thị nên việc điều chỉnh, bổ sung là cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn thực hiện

TT	Nguồn vốn thực hiện tại Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 và Quyết định số 12046/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước	Nguồn vốn thực hiện điều chỉnh, bổ sung
1	Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách thị trấn Diêu Trì và các nguồn vốn hợp pháp khác	Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách thị trấn Diêu Trì (từ nguồn đô thị văn minh) và các nguồn vốn hợp pháp khác

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 và Quyết định số 12046/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 và Quyết định số 12046/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân