

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án
Công trình: Hệ thống âm thanh Hội trường
phòng họp trung tâm UBND huyện

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 8585/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống âm thanh Hội trường phòng họp trung tâm UBND huyện;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tại Tờ trình số 212/TTr-PVHTT ngày 24/11/2023 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 799/TTr-PTCKH ngày 27/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án công trình: Hệ thống âm thanh Hội trường phòng họp trung tâm UBND huyện do Phòng Văn hóa và Thông tin huyện làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Trong quá trình thi công do Hội trường của UBND huyện đang thi công sửa chữa các hạng mục khác nên không thể thi công lắp đặt hệ thống âm thanh đảm bảo đúng thời gian quy định. Vì vậy, đề dự án tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định thì việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là rất cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án

TT	Thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 8585/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2022	Năm 2023-2024

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 8585/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Giao Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 8585/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (8);
- Lưu VT.K₃. T15.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam