

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án
Công trình: Mở rộng, chỉnh trang vỉa hè đoạn từ trước
UBND xã Phước Sơn đến HTX**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 21/03/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Mở rộng, chỉnh trang vỉa hè đoạn từ trước UBND xã Phước Sơn đến HTX;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Sơn tại Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 26/12/2023 và của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 1036/TTr-PTCKH ngày 26/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án công trình: Mở rộng, chỉnh trang vỉa hè đoạn từ trước UBND xã Phước Sơn đến HTX do UBND xã Phước Sơn làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án bị vướng công tác thỏa thuận đấu nối và chỉnh sửa hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo ý kiến chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải Bình Định nên việc hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế - dự toán kéo dài so với thời gian quy định. Vì vậy, để việc triển khai thực hiện công trình đảm bảo đúng quy định thì việc điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện là cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án

TT	Thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 21/03/2023 của UBND huyện	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2023	Năm 2023 - 2024

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 21/03/2023 của UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Sơn phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 21/03/2023 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (8);
- Lưu: VT, K₃, T.15

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam