

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án
Công trình: Xây dựng mới chợ Lục Lễ, xã Phước Hiệp
Hạng mục: Xây dựng ki-ốt chợ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 7285/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng mới chợ Lục Lễ, xã Phước Hiệp;

Căn cứ Văn bản số 599/UBND-TC ngày 25/04/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc cho chủ trương triển khai hạng mục: Xây dựng ki-ốt chợ của công trình: Xây dựng mới chợ Lục Lễ, xã Phước Hiệp;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 05/01/2024 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 16/TTr-PTCKH ngày 10/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án công trình: Xây dựng mới chợ Lục Lễ, xã Phước Hiệp do UBND xã Phước Hiệp làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Trong quá trình tổ chức thẩm duyệt hồ sơ phòng cháy chữa cháy gặp một số khó khăn, vướng mắc nên không thể thi công đảm bảo đúng thời gian quy định. Vì vậy, để dự án tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định thì việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là rất cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

TT	Thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 7285/QĐ-UBND ngày 28/09/2021 của UBND huyện	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2021-2023	Năm 2024-2025

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 7285/QĐ-UBND ngày 28/09/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 7285/QĐ-UBND ngày 28/09/2021 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (8);
- Lưu VT.K₃. T15.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam