

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án
Công trình: Xây dựng, nâng cấp chợ Định Thiện Tây**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3557/QĐ-UBND ngày 13/07/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng, nâng cấp chợ Định Thiện Tây;

Căn cứ Quyết định số 8764/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng, nâng cấp chợ Định Thiện Tây;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Quang tại Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 01/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án công trình: Xây dựng, nâng cấp chợ Định Thiện Tây do UBND xã Phước Quang làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Trong quá trình thiết kế để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, UBND xã Phước Quang và một số đơn vị liên quan do vướng mắc chưa xác định rõ phương án thiết kế xây dựng công trình để đảm bảo phù hợp với thẩm duyệt thiết kế về PCCC của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Bình Định tại Giấy chứng nhận số 84/TD-PCCC ngày 25/4/2023 nên việc hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế - dự toán kéo dài so với thời gian quy định.

Vì vậy, để dự án tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định thì việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là rất cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án

TT	Thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 3557/QĐ-UBND ngày 13/07/2022, Quyết định số 8764/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND huyện	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
1	Năm 2022 - 2023	Năm 2022 - 2024

3. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3557/QĐ-UBND ngày 13/07/2022, Quyết định số 8764/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND huyện Tuy Phước.

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Quang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3557/QĐ-UBND ngày 13/07/2022, Quyết định số 8764/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (8);
- Lưu: VT, K₃, T.15

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân