

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v cho chủ trương điều chỉnh,
bổ sung một số nội dung công việc
thuộc công trình: Trường THCS Phước
Hiệp; Hạng mục: Nhà lớp học
02 tầng 08 phòng

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 15/06/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Trung học cơ sở Phước Hiệp; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 328/TTr-BQL ngày 04/05/2023 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Trường Trung học cơ sở Phước Hiệp; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng, ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 17/12/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 257/TTr-PTCKH ngày 08/05/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Trường Trung học cơ sở Phước Hiệp; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh giảm tường ngăn 02 phòng đơn thành 01 phòng đa năng và lắp vách ngăn di động giữa 02 phòng, đồng thời chỉ xây dựng 01 bức giăng.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam