

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

V/v cho chủ trương bổ sung kinh phí  
để thực hiện công tác GPMB và gia hạn  
thời gian thực hiện công trình: Nâng cấp  
tuyến đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì

Kính gửi: UBND thị trấn Diêu Trì

Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 30/6/2022 của UBND thị trấn Diêu Trì và đề xuất của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 294/BC-TCKH ngày 30/6/2022 về việc xin chủ trương bổ sung kinh phí thực hiện công tác GPMB và gia hạn thời gian thực hiện công trình: Nâng cấp tuyến đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

**1. Về chủ trương:** Thống nhất cho phép UBND thị trấn Diêu Trì bổ sung kinh phí để thực hiện công tác GPMB và gia hạn thời gian thực hiện công trình: Nâng cấp tuyến đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Diêu Trì, cụ thể như sau:

- Bổ sung chi phí GPMB với kinh phí tăng thêm khoảng 163.938.000 đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách thị trấn Diêu Trì.
- Thời gian thực hiện: Năm 2019 – 2022.

\* Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 5747/QĐ-UBND ngày 23/09/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**2. Tổ chức thực hiện:** Giao UBND thị trấn Diêu Trì (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng đúng theo quy định./.

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

**Huỳnh Nam**