

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v cho chủ trương bổ sung một số  
nội dung công việc thuộc công trình:  
Cải tạo sân vườn UBND huyện

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 12/09/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sân vườn UBND huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 208/TTr-BQL ngày 23/03/2023 về việc xin chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Cải tạo sân vườn UBND huyện, ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 10/01/2023 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 178/TTr-TCKH ngày 24/03/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Cải tạo sân vườn UBND huyện, cụ thể như sau:

- Bổ sung hệ thống nước tưới, đèn pha chiếu sáng sân vườn.
- Bổ sung lát đá granite sân vườn, 02 bồn hoa trước sảnh, khối lượng đất màu và trồng cây xanh.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**