

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Đường cụm CN Phước An (từ trục chính đến cầu Quán Trác)

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 38/TTr-BQL ngày 08/02/2023 về việc xin chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Đường cụm CN Phước An (từ trục chính đến cầu Quán Trác), ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 18/11/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 68/TTr-TCKH ngày 08/02/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Đường cụm CN Phước An (từ trục chính đến cầu Quán Trác), cụ thể như sau:

- Bổ sung một số tấm đan BTCT đầy hồ gas, bó vỉa, vỉa hè đoạn từ Trạm xử lý nước thải đến Công ty Hồng Ngọc và bổ sung một số cây xanh.

- Bổ sung đoạn vỉa hè còn lại bên trái tuyến đường.

- Bổ sung tường chắn đất phía hạ lưu cống và cuối đường để khóa mặt đường và vỉa hè.

- Lắp ống BTLT tại vị trí cống hộp của bãi đá để tăng khả năng thoát nước.

- Nạo vét khu vực thượng, hạ lưu cầu Quán Trác để thanh thải dòng chảy.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam