

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v cho chủ trương bổ sung một số
nội dung công việc thuộc công trình:
Duy tu, sửa chữa NLV
các phòng ban

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 26/05/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Duy tu, sửa chữa NLV các phòng ban;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tại Tờ trình số 11/TTr-BQL ngày 09/01/2023 về việc xin chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Duy tu, sửa chữa NLV các phòng ban, ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 27/12/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 50/TTr-TCKH ngày 30/01/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho chủ trương bổ sung một số nội dung công việc thuộc công trình: Duy tu, sửa chữa NLV các phòng ban, cụ thể như sau:

- Bổ sung lắp đặt một số thiết bị điện nước và máy điều hòa cho các phòng làm việc.
- Sửa chữa bàn ghế, thay bàn ghế và phun PU lan-can cầu thang.
- Thay lại cửa đi và lát gạch nhà vệ sinh tầng 1 và 2.
- Bổ sung lắp đặt 01 bồn chứa nước bằng inox.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định để làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam